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Municipio de Pombal

Departamento Municipal de Operagdes

RELATORIO FINAL (ART.® 124 DO CCP)
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Assunto: Beneficia¢do do Centro Cultural de Pombal
58/2016
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1. No ambito do ajuste directo promovido nos termos da alinea a) do Artigo 19.° do Caddigo dos Contratos Publicos,
adiante designado por CCP, com vista & execucéo da empreitada mencionada em epigrafe e apos ter terminado
em 19/09/2016, o prazo de audiéncia prévia previsto no Artigo 123.° do citado Cédigo, confirmada a auséncia de
observagdes por parte dos concorrentes, deliberou o Juri manter integralmente o teor do Relatorio Preliminar.

2. Propbe-se, em observancia do n.° 1 do Artigo 124.° do Cddigo, a seguinte ordenagé&o das propostas admitidas.
Primeira
Conjuntura Intensa, Lda., com proposta no valor de € 20.023,86, mais IVA, com o prazo de execugéo de 90 dias;
Segunda

Construgdes Abiulenses, O.P.C.C., Lda., com proposta no valor de € 20.882,63, mais IVA, com o prazo de
execugao de 90 dias.

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.°s 3 e 4 do Artigo 124.° do CCP, remete-se o
procedimento ao 6rgdo competente para a deciséo de contratar, para efeitos de adjudicagao.

O Jdri,

]
O Presidente, é‘-f/‘"‘“
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{Artur Jorge Patricio GaJ;ar: - Eng.?)
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{Maria da Conceigdo M. Marques Baptista — Eng.?)
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