Página 1 de 5 Fluxo do Comprador

Fluxo do Procedimento: ID-117352



Júri

XApagado

**X**Recuperado

XAnúncio Rectificativo

XAnúncio de Adjudicação XInscritos no Concurso

Publicação do Anúncio X Publicado no canal Edição das Datas do Keditadas

Anexação de Outros XAnúncio de Anúncios Cancelamento

Registo de Interessados Autorizado Acesso às Peças Concursais



## Designação: Ponte sobre o Rio Arunca no lugar de Reis / Almagreira - Proc. n.º 49/2014 Referência: Proc. n.º 49/2014\_Fase\_Convite Acompanhamento Utilizador Hora Acções ✓ Tipo de Procedimento Concurso limitado por prévia qualificação × Procedimento Cancelado X Certificados Abertura de Procedimento Acções Utilizador **⊘**Criado 2014-09-23 Luis Gameiro 17:50:05 × Editado Abertura de X Informação Interna Anexada Certificado do Procedimento Criado Luis Gameiro 2014-09-23 17:51:46 ✓Enviado para Aprovação Luis Gameiro 2014-09-23 17:53:05 Aprovação de Procedimento **✓**Aprovado Luis Gameiro 2014-09-23 17:53:23 × Recusado × Recuperado Presidente: Abel Moutinho Vogal: Artur Jorge Patricio Gaspar Vogal: Carlos Santos Sousa Suplente: Maria Conceição M. Marques Captista Suplente: Maria Concerçao M. Marques Captista - Eng.\* Suplente: Jorge Manuel Melo Maia e Sá - Eng. Tecnico Civil Suplente: Luis Filipe Rolo Gameiro Suplente: Júlia Paula Baptista Gaspar Povoa Suplente: Cristina Maria de Carvalho Marques Evalvete Duládid de Carvalho Marques **✓**Constituído 2015-02-04 10:45:56 Luis Gameiro

				Suplente: Dulcidia da Silva Olaio Jordão		
	≭ Editado ≭ Dispensar Júri					
	✓Senhas de Júri		Luis Gameiro		2015-02-04	10:45:56
	Geradas		Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-17	10:47:00
			Documentação			
	Acções	Utilizador			Data	Hora
	X Anexado					
Procedimento	× Apagado					
Caderno de Encargos	× Anexado					
Cauei no de Encai gos	× Apagado					
Outros Documentos	× Anexado					
Outros Documentos	X Apagado					
	✓Anexado		Luis Gameiro		2014-09-23	18:04:17
	- Incando		Luis Gameiro	Formulário de Proposta	2014-09-24	15:32:26
Formulário da Proposta	Importado com Sucesso					
	₩ Importado sem					

		Anı	íncio do Concurso			
	Acções	Utilizador			Data	Hora
	<b>X</b> Criado					
Criação Anúncio	<b>X</b> Editado					
,	XAnúncio de Concurso Anexado					
	XEnviado para Aprovação					
Aprovação do Anúncio	<b>X</b> Aprovado					
	<b>X</b> Recusado					

	Acções	Utilizador	Convite		Data	Hora
Gerar Ofício Convite	<b>✓</b> Ofício Convite Anexado		Luis Gameiro	Officio Convite	2015-02-04	10:47:30
	<b>✓</b> Criado	_	Luis Filipe Rolo Gameiro		2015-02-04	10:45:56
Cutanta da Canada	<b>V</b> Fornecedores seleccionados	_	Luis Filipe Rolo Gameiro	Fornecedores seleccionados	2015-02-04	10:45:56
Criação do Convite	<b>✓</b> Editado	_	Luis Gameiro		2015-02-04	10:54:28
	× Apagado	-				
	✓Enviado para	_	Luis Gameiro		2015-02-04	10:48:29
	Aprovação	_	Luis Gameiro		2015-02-04	10:54:42
Aprovação do Convite	<b>√</b> Aprovado	-	Luis Gameiro		2015-02-04	10:56:38
	<b>√</b> Recusado	-	Luis Gameiro	Motivo da recusa	2015-02-04	10:49:24
	<b>√</b> Recuperado	_	Luis Gameiro		2015-02-04	10:49:38
ınçamento do Convito	e Convite Lançado	_	Luis Gameiro		2015-02-04	10:58:19
		YUAN A	Comunicações		P .	**
	Acções <b>X</b> Criada	Utilizador			Data	Hora
	<b>≭</b> Recebida					
Mensagens						
	X Enviada para					
	Aprovação					
	Criado	_	Luis Gameiro	Erros e omissões / Apresentação das propostas	2015-03-06	09:57:03
Avisos	K Editado					
	✓Enviado para Aprovação	_	Luis Gameiro	Erros e omissões / Apresentação das propostas	2015-03-06	09:57:46
	<b>✓</b> Criada	_	Luis Gameiro	Mapa rectificativo	2015-03-06	10:00:01
Rectificações	<b>X</b> Editada					
	Enviado para Aprovação		Luis Gameiro	Mapa rectificativo	2015-03-06	10:09:32
	√Aprovada/Enviada		Luis Gameiro	Erros e omissões / Apresentação das propostas	2015-03-06	09:58:34
provação Informaçõe	<u> </u>	-	Luis Gameiro	Mapa rectificativo (Mapa Rectificativo)	2015-03-06	10:14:08
	~		Esclarecimentos			
	Acções	Utilizador			Data	Hora
	Solicitados	_		CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Pedido de Esclarecimento - 5199)	2015-02-05	09:57:54
Solicitados	✓Criada Resposta		Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199	2015-02-06	12:17:38
	X Editada Resposta	-				
	Enviado para Aprovação					
Aprovação			Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199	2015-02-06	12:17:44
Esclarecimentos	√Aprovado/Prestado	-				-
Esclarecimentos	Aprovado/Prestado	-	Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  Pedido de Esclarecimento - 5199	2015-02-06 2015-02-06	
Esclarecimentos	Aprovado/Prestado  Recusado  Recuperado					-
Esclarecimentos	× Recusado	-				-
Esclarecimentos	X Recusado X Recuperado Acções	Utilizador	Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199	2015-02-06 Data	12:18:06 Hora
Esclarecimentos	× Recusado × Recuperado	- Utilizador	Luis Gameiro		2015-02-06	12:18:06 Hora
Esclarecimentos  Reportados	X Recusado  X Recuperado  Acções  ✓Erros/Omissões	Utilizador	Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA,	2015-02-06 Data	12:18:06 Hora
	Recusado  Recuperado  Acções  Ferros/Omissões Reportados		Luis Gameiro  Erros e Omissões	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)	2015-02-06  Data 2015-02-24	Hora 15:18:39
	Recusado  Recuperado  Acções  Ferros/Omissões Reportados  Criado Resposta	- Utilizador - -	Luis Gameiro  Erros e Omissões  Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)  Lista de Erros e Omissões - 5199	Data 2015-02-24 2015-03-06	Hora 15:18:39 10:16:01 10:18:53
Reportados provação Resposta ao	Recusado  Recuperado  Acções  Ferros/Omissões Reportados  Criado Resposta  Editado Resposta  Fenviado para Aprovação	Utilizador - -	Luis Gameiro  Erros e Omissões  Luis Gameiro  Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199	Data 2015-02-24 2015-03-06 2015-03-06	Hora 15:18:39 10:16:01 10:18:53
Reportados	Recusado Recuperado  Acções Ferros/Omissões Reportados Criado Resposta Feditado Resposta Feditado Pesposta Fenviado para Aprovação	Utilizador - - -	Luis Gameiro  Erros e Omissões  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199	Data 2015-02-24 2015-03-06 2015-03-06	Hora 15:18:39 10:16:01 10:19:07
Reportados orovação Resposta ao	Recusado  Recuperado  Acções  Erros/Omissões Reportados  Criado Resposta  Editado Resposta  Enviado para Aprovação	Utilizador	Luis Gameiro  Erros e Omissões  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199	Data 2015-02-24 2015-03-06 2015-03-06	Hora 15:18:39 10:16:01 10:19:07
Reportados orovação Resposta ao Erros/Omissões	Recusado  Recuperado  Acções  Erros/Omissões Reportados  Criado Resposta  Editado Resposta  Enviado para Aprovação  Aprovado/Respondido  Recusado	Utilizador	Luis Gameiro  Erros e Omissões  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199	Data 2015-02-24 2015-03-06 2015-03-06	Hora 15:18:39 10:16:01 10:19:07
Reportados provação Resposta ao Erros/Omissões	Recusado Recuperado  Acções Ferros/Omissões Reportados Criado Resposta Editado Resposta Fenviado para Aprovação Aprovado/Respondido Recusado Recuperado Suspendido	Utilizador -	Luis Gameiro  Erros e Omissões  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199	Data 2015-02-24 2015-03-06 2015-03-06	Hora 15:18:39 10:16:01 10:19:07
Reportados  provação Resposta ao Erros/Omissões  Suspensão de prazos	Recusado Recuperado  Acções Ferros/Omissões Reportados Criado Resposta Feditado Resposta Feditado Pesposta Fenviado para Aprovação Aprovado/Respondido Recusado Recuperado Suspendido Acções	- - - -	Luis Gameiro  Erros e Omissões  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199	Data 2015-02-06 Data 2015-02-24 2015-03-06 2015-03-06 2015-03-06	Hora 15:18:39 10:16:01 10:19:27 Hora
Reportados orovação Resposta ao Erros/Omissões Suspensão de prazos Recepção de	Recusado Recuperado  Acções Ferros/Omissões Reportados Criado Resposta Feditado Resposta Feditado Pesposta Fenviado para Aprovação Aprovado/Respondido Recusado Recuperado Suspendido Acções	- - - -	Luis Gameiro  Erros e Omissões  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199  Cista de Erros e Omissões - 5199  Crope Engenharia, LDA  CROPE ENGENHARIA, LDA	Data 2015-02-06 Data 2015-02-24 2015-03-06 2015-03-06 2015-03-06	Hora 15:18:39 10:16:01 10:18:53 10:19:07 10:19:27
Reportados  provação Resposta ao Erros/Omissões  Suspensão de prazos	Recusado Recuperado  Acções Ferros/Omissões Reportados Criado Resposta Feditado Resposta Feditado Resposta Feditado Resposta Recusado Recusado Recusado Recusado Recuperado Suspendido Acções	- - - -	Luis Gameiro  Erros e Omissões  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)  Lista de Erros e Omissões - 5199  Crope Engenharia, LDA	Data 2015-02-24 2015-03-06 2015-03-06 2015-03-06 2015-03-06	Hora 15:18:39 10:16:01 10:19:27 Hora 11:00:43
Reportados provação Resposta ao Erros/Omissões Suspensão de prazos	Recusado Recuperado  Acções Ferros/Omissões Reportados Criado Resposta Feditado Resposta Feditado Resposta Fenviado para Aprovação Aprovado/Respondido Recusado Recuperado Suspendido Acções Submissão da	- - - -	Luis Gameiro  Erros e Omissões  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro  Luis Gameiro	Pedido de Esclarecimento - 5199  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. (Lista de Erros e Omissões - 5199)  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199  Lista de Erros e Omissões - 5199  Cista de Erros e Omissões - 5199  Crope Engenharia, LDA  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	Data 2015-02-24 2015-03-06 2015-03-06 2015-03-06 2015-03-06 Data 2015-03-12	Hora 15:18:39 10:16:01 10:18:53 10:19:07 10:19:27  Hora 11:00:43

			Vitor José dos Santos Mota	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	2015-03-13	09:47:35
			Miguel Ângelo do Rosário Elói Duarte	OLIVEIRAS, S. A.	2015-03-13	17:01:07
			Ana Fernanda Alves da Silva	CONDURIL - ENGENHARIA, S.A.	2015-03-16	15:05:20
	× Retiradas					15.05.20
	Lista de Concorrentes Elaborada		Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-17	10:48:55
	X Não Adjudicada					
	<u> </u>		Cristina Maria de Carvalho Marques	CROPE ENGENHARIA, LDA	2015-03-17	10:49:50
			Cristina Maria de Carvalho Marques	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA,	2015-03-17	
	Propostas/Candidaturas Desencriptadas			S.A.		11.11.57
	Desencriptadas		Cristina Maria de Carvalho Marques	OLIVEIRAS, S. A.	2015-03-17	11:20:30
			Cristina Maria de Carvalho Marques	CONDURIL - ENGENHARIA, S.A.	2015-03-17	11:29:51
Abertura de			Cristina Maria de Carvalho Marques	CROPE ENGENHARIA, LDA CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA,	2015-03-17	11:11:23
ropostas/Candidatura	Incluídas na Lista de Concorrentes		Cristina Maria de Carvalho Marques	S.A.	2015-03-17	11:20:06
			Cristina Maria de Carvalho Marques	OLIVEIRAS, S. A.	2015-03-17	11:29:36
	~		Cristina Maria de Carvalho Marques	CONDURIL - ENGENHARIA, S.A.	2015-03-17	11:33:36
	X Não Incluídas na Lista de Concorrentes					
	<b>✓</b> Concluídas		Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-17	11:43:17
			Cristina Maria de Carvanio Marques		2013-03-17	11.43.17
	Mapa Comparativo					
	Esclarecimentos Criados					
	× Esclarecimentos					
	Editados					
	Esclarecimento Pedido					
Apreciação de	A A					
ropostas/Candidatura	Respondido					
	X Down a star (Com did a town a					
	Propostas/Candidaturas Desencriptadas					
	X Incluídas na Lista					
	de Concorrentes  Documentos					
	Publicados		Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-17	15:44:45
			Leilões			
	Acções	Utilizador			Data	Hora
	X Leilão Criado  X Anexado Convite  X Anexado Convite					
	para o Leilão					
	<b>X</b> Leilão Editado					
	Convidar Concorrentes					
	X Enviar Leilão para					
Leilões	Aprovação					
	Leilão					
	XAlterar Datas					
	X Recusar Leilão					
	XRecusar Leilão XCancelar Leilão					
	X Recusar Leilão					
	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão		Diagrams & A.A.V. No. 7			
	X Recusar Leilão  X Cancelar Leilão  X Recuperar Leilão  X Repetir Leilão  X Repetir Leilão	Utilizador	Preparação da Adjudicação		Data	Hora
	★ Recusar Leilão     ★ Cancelar Leilão     ★ Recuperar Leilão     ★ Repetir Leilão     Acções     ★ Relatório Preliminar	Utilizador	Preparação da Adjudicação  Cristina Maria de Carvalho Marques	1ª Audiência Prévia	Data 2015-03-18	Hora 09:50:35
	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Acções Relatório Preliminar	Utilizador	• • •	1° Audiência Prévia		
Relatório Preliminar	★ Recusar Leilão     ★ Cancelar Leilão     ★ Recuperar Leilão     ★ Repetir Leilão     Acções     ★ Relatório Preliminar	Utilizador	• • •	1ª Audiência Prévia		
Relatório Preliminar	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão  Acções Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado	Utilizador	• • •	Iª Audiência Prévia		
Relatório Preliminar	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão  Acções Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório Preliminar Apagado	Utilizador	• • •	I* Audiência Prévia		
Relatório Preliminar	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão  Acções Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório	Utilizador	• • •	1ª Audiência Prévia		
Relatório Preliminar	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão  Acções Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Editada Audiência	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques	1ª Audiência Prévia	2015-03-18	09:50:35
Relatório Preliminar 1º Audiência Prévia	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão  Acçües Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Leilão Relatório Relatório	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-18	09:50:35
	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão  Acções Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Editada Audiência	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques	1ª Audiência Prévia  Fornecedores Notificados	2015-03-18	09:50:35
	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão  Acções Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Editada Audiência Prévia Notificada	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques  Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-18	09:50:35
	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão  Acções Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Leiliada Audiência Prévia Notificada Audiência Prévia	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques  Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-18	09:50:35
	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Editada Audiência Prévia Respondida Criado	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques  Cristina Maria de Carvalho Marques  Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-18	09:50:35 09:51:53
	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Editada Audiência Prévia Respondida Criado Editado Editado Editado	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques  Cristina Maria de Carvalho Marques  Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-18	09:50:35 09:51:53
1° Audiência Prévia	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Leiliada Audiência Prévia Respondida Criado Editado Audiência Prévia Respondida Criado Editado Apagado	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-18 2015-03-18 2015-03-18	09:50:35 09:51:53 09:52:05
1° Audiência Prévia	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Editada Audiência Prévia Respondida Criado Editado Editado Editado	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques  Cristina Maria de Carvalho Marques  Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-18	09:50:35 09:51:53
1º Audiência Prévia	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Leiliada Audiência Prévia Respondida Criado Editado Audiência Prévia Respondida Criado Editado Apagado	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-18 2015-03-18 2015-03-18	09:50:35 09:51:53 09:52:05
lº Audiência Prévia Relatório Final Intenção de	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Registada Audiência Prévia Leiláda Audiência Prévia Respondida Criado Leiládo Adagencia Prévia Respondida Criado Leiládo Apagado Concluído	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques  Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-18 2015-03-18 2015-03-18 2015-04-07	09:50:35  09:51:53  09:52:05  16:29:53
1° Audiência Prévia Prévia Relatório Final	Recusar Leilão Cancelar Leilão Recuperar Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Repetir Leilão Relatório Preliminar Criado Relatório Preliminar Editado Relatório Preliminar Apagado Registada Audiência Prévia Leitada Audiência Prévia Respondida Criado Editado Addiência Prévia Respondida Criado Apagado Concluído	Utilizador	Cristina Maria de Carvalho Marques  Cristina Maria de Carvalho Marques		2015-03-18 2015-03-18 2015-03-18 2015-04-07	09:50:35  09:51:53  09:52:05  16:29:53

	<b>✓</b> Caução Registada		Cristina Marques	Ponte sobre o Rio Arunca no lugar de Reis / Almagreira - Proc. n.º 49/2014	2015-04-07	16:37:49
Caução	X Caução Editada	_				
•	X Caução Apagada					
	Concluído		Cristina Marques		2015-04-07	16:37:53
	× Criada	-				
	<b>≭</b> Editada					
	× Apagada					
Minuta do Contrato	× Concluído					
	× Minuta					
	Aceite/Reclamada					
	× Respondida					
Despacho de	× Criado					
	× Editado					
Adjudicação	X Apagado					
	<b>X</b> Concluído					
			Adjudicação			
	Acções	Utilizador			Data	Hora
	✓Enviado para Aprovação		Cristina Marques		2015-04-07	16:39:3
	✓Aprovado	-	Luis Gameiro		2015-04-07	16:43:22
egisto da Decisão de	<b>X</b> Recusado	_	Lan Gameno			.0.43.2
Adjudicação	X Recusado  X Recuperado					
	~ recuperado			CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA,		
	Elementos da Caução	Recebidos	Vitor José dos Santos Mota	S.A. (Ponte sobre o Rio Arunca no lugar de Reis / Almagreira - Proc. n.º 49/2014 )	2015-04-13	15:22:58
	<b>⊘</b> Recebidos		Vitor José dos Santos Mota	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA,	2015-04-13	15:19:2
	<b>✓</b> Desencriptados	-	Luis Gameiro	S.A.  CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA,	2015-04-13	15:51:1-
	<u> </u>	-	Luis Gameiro	S.A.	2013-04-13	13.31.1
	<b>✓</b> Publicados	_	Dulcídia Jordão		2015-04-16	11:34:45
Documentos de Habilitação	XAudiência Prévia Lançada - Intenção de Caducar					
	<b>X</b> Audiência Prévia					
	Prorrogada - Intenção de Caducar					
	<b>X</b> Data de Entrega dos	S				
	Documentos de Habilitação Prorrogada	1				
	<b>✓</b> Decisão Notificada		Luis Gameiro	Fornecedores Notificados	2015-04-07	16:43:43
	<b>X</b> Minutas	-				
	Disponibilizadas  Notas de					
ecisão de Adjudicação	7 V					
,,	<b>X</b> Caducada					
	¥Não Adjudicada					
	<b>✓</b> Adjudicada		D.L.C. I. IV	***	2015 04 16	
	Aujuukaua	_	Dulcídia Jordão	<u>Intenção</u>	2015-04-16	11:37:02
			Minutas do Contrato			
	Acções	Utilizador			Data	Hora
	<b>✓</b> Criada		Luis Gameiro	Minuta do contrato	2015-04-21	15:37:3
Criação da Minuta	<b>≭</b> Editada	-				
	<b>✓</b> Concluída		Luis Gameiro	Minuta do contrato	2015-04-21	15:37:3
	✓Enviado para	-	Luis Gameiro		2015-04-21	15:37:5
	Aprovação	_	Luis Gameno		2013-04-21	13.37.3
provação da Minuta	<b>√</b> Aprovada	_	Luis Gameiro		2015-04-21	15:38:2
	<b>X</b> Recusada					
	<b>X</b> Recuperada					
Disponibilização da	Disponibilizada		Luis Gameiro	Minuta do contrato	2015-04-21	15:38:34
	<b></b> ✓ Minuta	-				
Disponibilização da Minuta						
Disponibilização da Minuta	Aceite/Reclamada					
Disponibilização da Minuta			Contratos			
Disponibilização da Minuta	Aceite/Reclamada	Utilizador	Contratos		Data	Hora
Minuta	Aceite/Reclamada  Respondida	Utilizador	Contratos		Data	Hora
Minuta  Criação do Contrato	Aceite/Reclamada  **Respondida**  Acções  ** Criado  ** Editado	Utilizador	Contratos		Data	Hora
Minuta  Criação do Contrato	Aceite/Reclamada  **Respondida**  Acções  ** Criado  ** Editado	Utilizador	Contratos		Data	Hora
Minuta  Criação do Contrato	Acçües  Acçües  Acçües  Criado  Editado  Enviado para Aprovação	Utilizador	Contratos		Data	Hora
Minuta	Acçües  Respondida  Acçües  Criado  Editado  Enviado para Aprovação  Assinado		Contratos		Data	Hora
Minuta	Acçües  Acçües  Acçües  Criado  Editado  Enviado para Aprovação		Contratos		Data	Hora

