

PLANO DE MÃO DE OBRA

Tempo	MÊS			
Semanas	1	2	3	4
DESCRIÇÃO DE CATEGORIAS	De acordo com o Mapa de Quantidades do Procedimento			
Gerente Empresa	1	1	1	1
Eng. Técnico Civil	1	1	1	1
Téc. Higiene Segurança	1	1	1	1
Encarregado Geral	1	1	1	1
Medidor/Orçamentista	1	1	1	1
Motoristas	2	2	2	1
Operadores de Máquinas	1	1	1	1
Pedreiros	4	4	4	4
Serventes	2	2	2	2
TOTAL HOMENS/SEMANA	14	14	14	13

Helenos, 24 de Abril de 2015

Martinho Pedrosa
Construções, Lda.
A Gerência