

## PLANO DE PAGAMENTOS

CAPÍTULO	PREÇO CAPÍTULO	30 DIAS
CAP. 1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS	320,00 €	320,00 €
CAP. 2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	2.127,86 €	2.127,86 €
CAP. 3 - ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	9.104,75 €	9.104,75 €
CAP. 4 - DRENAGEM	5.254,00 €	5.254,00 €
TOTAL MENSAL		16.806,61 €
TOTAL ACUMULADO		16.806,61 €

