



*"Arranjos Urbanísticos e Passeios nas sedes de freguesia (Sede de Freguesia de Vila Cã) -
Proc.º n.º 28/2015."*

Cronograma Financeiro por Actividade

Actividade	Mês -1	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
Muros de suporte Vila Cã							
I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS	0,30%	0,70%	0,72%	0,72%	0,70%	0,23%	3,37%
II - DEMOLIÇÕES	0,61%	5,15%					5,75%
III - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO		3,61%	11,32%				14,93%
IV - ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES			1,26%	1,10%			2,36%
V - IMPERMEABILIZAÇÃO				2,69%			2,69%
VI - REDE PLUVIAL				8,69%	5,03%		13,72%
VII - REBOCOS				3,93%			3,93%
VIII - PINTURAS					2,36%		2,36%
IX - PAVIMENTOS				10,82%	14,15%	12,50%	37,48%
X - SERRALHARIAS					8,85%		8,85%
XI - DIVERSOS				3,57%		0,98%	4,56%
Facturação Mensal	0,91%	9,45%	13,30%	31,53%	31,09%	13,72%	100,00%
Fact. Mensal Acum.	0,91%	10,36%	23,66%	55,19%	86,28%	100,00%	