



EMPREITADA : Arranjos Urbanísticos e Passeios nas sedes de freguesia (Sede de Freguesia de Vila Cã) -
Proc.º n.º 28/2015

Prazo de Execução: 150 dias de calendário

ID	Nome da Tarefa	Custo	Imputação dos Custos Fixos	Custo Total	M1	M2	M3	M4	M5	M6
1	Município de Pombal - Empreitada: "Arranjos	30.500,00 €	Rateado	30.500,00 €	277,82 €	2.882,04 €	4.056,64 €	9.616,08 €	9.482,83 €	4.184,62 €
3	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	1.027,45 €	Rateado	1.027,45 €	92,13 €	212,58 €	219,66 €	219,66 €	212,58 €	70,87 €
4	Montagem e desmontagem de estaleiro	827,45 €	Rateado	827,45 €	74,19 €	171,20 €	176,90 €	176,90 €	171,20 €	57,07 €
5	Conservação das condições de circulação c	100,00 €	Rateado	100,00 €	8,97 €	20,69 €	21,38 €	21,38 €	20,69 €	6,90 €
6	Sinalização temporária de trabalhos	100,00 €	Rateado	100,00 €	8,97 €	20,69 €	21,38 €	21,38 €	20,69 €	6,90 €
7	DEMOLIÇÕES	1.755,15 €	Rateado	1.755,15 €	185,69 €	1.569,46 €				
8	Remoção de gradeamento metálico	50,00 €	Rateado	50,00 €	50,00 €					
9	Demolição de murete em alvenaria e	112,50 €	Rateado	112,50 €	112,50 €					
10	corte e remoção de pavimento betuminoso.	185,50 €	Rateado	185,50 €	23,19 €	162,31 €				
11	remoção de guia e lancil existentes	48,00 €	Rateado	48,00 €		48,00 €				
12	Levantamento de calçada grossa com apro	421,50 €	Rateado	421,50 €		421,50 €				
13	Escavação de terreno para abertura de caix	800,10 €	Rateado	800,10 €		800,10 €				
14	Escavação de terreno para aberturas de	137,55 €	Rateado	137,55 €		137,55 €				
15	ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO	4.552,50 €	Rateado	4.552,50 €		1.100,00 €	3.452,50 €			
16	Betão armado em muros de suportes de	2.062,50 €	Rateado	2.062,50 €		1.100,00 €	962,50 €			
17	Betão armado em muros de suportes de	1.800,00 €	Rateado	1.800,00 €			1.800,00 €			
18	Betão armado em muros de suportes de ter	690,00 €	Rateado	690,00 €			690,00 €			
19	ESTRUTURA DE BETÃO SIMPLES	719,90 €	Rateado	719,90 €			384,48 €	335,42 €		
20	Betão armado em fundação do muro de	317,40 €	Rateado	317,40 €			317,40 €			
21	Construção de muros de alvenarias em	402,50 €	Rateado	402,50 €			67,08 €	335,42 €		
22	IMPERMEABILIZAÇÃO	820,00 €	Rateado	820,00 €				820,00 €		
23	Impermeabilização do alçado tardo	600,00 €	Rateado	600,00 €				600,00 €		
24	Aplicação de tubos drenantes perfurados	220,00 €	Rateado	220,00 €				220,00 €		
25	REDE PLUVIAL	4.185,00 €	Rateado	4.185,00 €				2.651,00 €	1.534,00 €	
26	Aplicação de sumidouros em betão pré	840,00 €	Rateado	840,00 €				840,00 €		
27	Execução de caixas de visita quadradas de	1.320,00 €	Rateado	1.320,00 €				616,00 €	704,00 €	
28	Execução de caixa de visita conicas	475,00 €	Rateado	475,00 €					475,00 €	
29	Assentamento de tubo corrugado SN8	1.120,00 €	Rateado	1.120,00 €				1.120,00 €		
30	Assentamento de tubo corrugado SN8	75,00 €	Rateado	75,00 €				75,00 €		
31	Colocação de caleiras em betão polimero	220,00 €	Rateado	220,00 €					220,00 €	
32	Limpeza de passagem hidraulica ou canos	135,00 €	Rateado	135,00 €					135,00 €	
33	REBOCOS	1.200,00 €	Rateado	1.200,00 €				1.200,00 €		
34	Execução de emboço e reboco em muros	1.200,00 €	Rateado	1.200,00 €				1.200,00 €		
35	PINTURAS	720,00 €	Rateado	720,00 €					720,00 €	
36	Aplicação de tinta texturada para muros	720,00 €	Rateado	720,00 €					720,00 €	
37	PAVIMENTOS	11.430,00 €	Rateado	11.430,00 €				3.300,00 €	4.316,25 €	3.813,75 €
38	Fornecimento e colocação de Tout-venant	525,00 €	Rateado	525,00 €					525,00 €	
39	Revestimento das escadas em pedra calcár	3.300,00 €	Rateado	3.300,00 €				3.300,00 €		
40	Assentamento de lancil de pedra calcarea	160,00 €	Rateado	160,00 €					160,00 €	
41	Assentamento de pedra miuda de calçada	5.962,50 €	Rateado	5.962,50 €					2.981,25 €	2.981,25 €
42	Aplicação de pedra grossa reaproveitada	832,50 €	Rateado	832,50 €						832,50 €
43	Assentamento de lancil betão recto e curvo	650,00 €	Rateado	650,00 €					650,00 €	
44	SERRALHARIAS	2.700,00 €	Rateado	2.700,00 €					2.700,00 €	
45	Fornecimento e montagem de gradeamentc	2.700,00 €	Rateado	2.700,00 €					2.700,00 €	
46	DIVERSOS	1.390,00 €	Rateado	1.390,00 €				1.090,00 €		300,00 €
47	Assentamento de caixa para recepçãp de c	95,00 €	Rateado	95,00 €				95,00 €		
48	Ligação à rede publica de abastecimento d	100,00 €	Rateado	100,00 €				100,00 €		
49	Aplicação de tubo polietileno de alta densid	90,00 €	Rateado	90,00 €				90,00 €		
50	Levantamento de caixas existentes	280,00 €	Rateado	280,00 €				280,00 €		
51	Fornecimento de tampas D400 em substitui	525,00 €	Rateado	525,00 €				525,00 €		
52	Limpeza final da obra	300,00 €	Rateado	300,00 €						300,00 €