



Freguesia de Carnide   Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Lugares de Carnide, Vespária, Valedas Moitas, Vale da Cabra e Valeirão)   Prazo de Execução: 90 DIAS (3 MESES)

| ID  | Recursos                     |     |    | M1 |    |    |    |    | M2 |    |    |     |     |     |     | M3 |   |   |   |   |
|-----|------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|
|     |                              | S-1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |    |   |   |   |   |
| 119 | Director de Obra             | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 125 | Técnico de Segurança e Saúde | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | Topógrafo                    | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | Ajudante de topógrafo        | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | Administrativo de obra       | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | Encarregado Geral            | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 199 | Operários de sinalização     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |   |   |   |   |
| 222 | Servente                     | 2   | 2  | 2  | 4  | 3  | 1  |    |    |    |    |     |     | 2   | 2   | 2  | 1 |   |   | 1 |
| 245 | Espalhador de betuminosos    |     |    | 4  | 4  |    |    | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |     |     |     |    |   |   |   |   |
| 276 | Pedreiro                     | 2   | 2  | 2  | 3  | 2  | 1  |    |    |    |    |     |     |     |     |    | 1 | 1 |   | 1 |
| 286 | Manobrador                   | 1   | 1  | 3  | 3  |    |    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   |     | 2   | 1   |    |   |   |   |   |
| 298 | Condutor                     |     |    | 3  | 3  |    |    | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   |     | 3   |     |    |   |   |   |   |
| 304 | Encarregado de espalhamento  |     |    | 1  | 1  |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   |     | 1   |     |    |   |   |   |   |
|     | Total                        | 11  | 11 | 21 | 21 | 11 | 8  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16  | 16  | 10  | 10  |    |   |   |   | 8 |