

Freguesia de Carnide   Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Lugares de Carnide, Vespária, Valedas Moitas, Vale da Cabra e Valeirão)

Prazo de Execução: 90 DIAS (3MESES)



Id	Actividades / Recursos	Unidades mobilizadas	M1					M2				M3				
			S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1	<b>Freguesia de Carnide   Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Lugares de Carnide, Vespária, Valedas Moitas, Vale da Cabra e Valeirão)</b>															
	Director de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Técnico de Segurança e Saúde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ajudante de topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Administrativo de obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	<b>ENCARGOS GERAIS</b>															
5	Montagem de Estaleiro															
	Servente	1	1													
	Pedreiro	1	1													
6	Desmontagem de Estaleiro															
	Servente	1													1	1
	Pedreiro	1													1	1
8	<b>MOVIMENTOS DE TERRA</b>															
9	Regularização do empedrado existente															
	Servente	1	1	1												
	Pedreiro	1	1	1												
	Manobrador	1	1	1												
10	Limpeza de vegetação, corte, regularização de bermas															
	Servente	1		1	1	1										
	Pedreiro	1		1	1	1										
	Manobrador	1		1	1	1										
11	Alteamento de bermas com tout venant															
	Servente	2											2	2		
	Manobrador	1											1	1		
12	<b>PAVIMENTOS</b>															
13	AC 20 BIN LIGANTE (MB)															
	Espalhador de betuminosos	4			4	4										
	Manobrador	2			2	2										
	Condutor	3			3	3										
	Encarregado de espalhamento	1			1	1										
14	AC14 surf ligante (BB)															
	Espalhador de betuminosos	4							4	4	4	4	4			
	Manobrador	2							2	2	2	2	2			
	Condutor	3							3	3	3	3	3			
	Encarregado de espalhamento	1							1	1	1	1	1			
16	Detecção e levantamento ou rebaixamento de caixas de visita, valvulas de corte de agua e s															
	Servente	1				1	1	1								
	Pedreiro	1				1	1	1								
17	<b>OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL</b>															
18	Valetas															
	Servente	1				1	1									
19	Serventias															
	Servente	1		1	1											
	Pedreiro	1		1	1											
20	Bocas															
	Servente	1			1	1	1									
	Pedreiro	1			1	1	1									
21	<b>SINALIZAÇÃO</b>															
22	Sinalização horizontal															
	Operários de sinalização	2												2	2	
23	Sinalização vertical															
	Servente	1												1	1	
	Pedreiro	1												1	1	