



EMPREITADA : Construção de muros de suporte (Construção de muro de suporte e passeios junto à antiga cerâmica / Lourical) - Proc.º n.º 13/2015
Prazo de Execução: 90 dias de calendário

ID	Nome da Tarefa	Custo	Imputação dos Custos Fixos	Custo Total				
					M1	M2	M3	M4
1	Construção de muros de suporte (Construção	44.566,14 €	Rateado	44.566,14 €	1.292,65 €	16.354,66 €	18.127,70 €	8.791,13 €
3	ESTALEIRO E ENCARGOS GERAIS	2.500,00 €	Rateado	2.500,00 €	305,56 €	861,11 €	833,33 €	500,00 €
4	Montagem e desmontagem do estaleiro	2.500,00 €	Rateado	2.500,00 €	305,56 €	861,11 €	833,33 €	500,00 €
5	MOVIMENTOS DE TERRAS	6.182,92 €	Rateado	6.182,92 €	587,09 €	3.358,61 €	917,59 €	1.319,63 €
6	Escavação em abertura de valas para	2.516,10 €	Rateado	2.516,10 €	587,09 €	1.929,01 €		
7	Aterro compactado na formação de	791,78 €	Rateado	791,78 €			791,78 €	
8	Aterro e compactação de valas por	1.319,63 €	Rateado	1.319,63 €				1.319,63 €
9	Carga, transporte, descarga e	1.429,60 €	Rateado	1.429,60 €		1.429,60 €		
10	Abertura, regularização e compactação de	125,81 €	Rateado	125,81 €			125,81 €	
11	TRABALHOS PRIMÁRIOS	2.884,94 €	Rateado	2.884,94 €	400,00 €	2.484,94 €		
12	Remoção de todos os elementos	350,00 €	Rateado	350,00 €	350,00 €			
13	Remoção de espécies vegetais existentes	250,00 €	Rateado	250,00 €	50,00 €	200,00 €		
14	Corte, demolição ou remoção de muro de	1.932,00 €	Rateado	1.932,00 €		1.932,00 €		
15	Escarificação ou remoção do macadame	352,94 €	Rateado	352,94 €		352,94 €		
16	PAVIMENTOS	3.188,28 €	Rateado	3.188,28 €			2.115,78 €	1.072,50 €
17	Fornecimento e colocação de pavimento	1.787,50 €	Rateado	1.787,50 €			715,00 €	1.072,50 €
18	Fornecimento e colocação de pó de pedra	186,30 €	Rateado	186,30 €			186,30 €	
19	Fornecimento e colocação de resíduos de	279,48 €	Rateado	279,48 €			279,48 €	
20	Fornecimento e assentamento de lancil de	935,00 €	Rateado	935,00 €			935,00 €	
21	ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES E	22.636,00 €	Rateado	22.636,00 €		9.500,00 €	13.136,00 €	
22	Fornecimento e colocação Betão C25/30,	9.500,00 €	Rateado	9.500,00 €		9.500,00 €		
23	Fornecimento e colocação de Betão	12.600,00 €	Rateado	12.600,00 €			12.600,00 €	
24	Fornecimento e execução de tubo	536,00 €	Rateado	536,00 €			536,00 €	
25	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.899,00 €	Rateado	5.899,00 €				5.899,00 €
26	Fornecimento e assentamento de manilha	1.380,00 €	Rateado	1.380,00 €				1.380,00 €
27	Levantamento e assentamento (incluído	2.254,00 €	Rateado	2.254,00 €				2.254,00 €
28	Fornecimento e execução de caixas de	925,00 €	Rateado	925,00 €				925,00 €
29	Fornecimento e assentamento de	700,00 €	Rateado	700,00 €				700,00 €
30	Fornecimento e execução de caixas de	290,00 €	Rateado	290,00 €				290,00 €
31	Fornecimento e assentamento, em	350,00 €	Rateado	350,00 €				350,00 €
32	DIVERSOS	1.275,00 €	Rateado	1.275,00 €		150,00 €	1.125,00 €	
33	Levantamento e reposição parcial de	150,00 €	Rateado	150,00 €		150,00 €		
34	Construção de muros em alvenaria, com	1.125,00 €	Rateado	1.125,00 €			1.125,00 €	