

Empreitada Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos naFreguesia (Arruamentos em Caseirinhos, Barrocal, Vicentes e Charneca)

Prazo de Execução: 90 DIAS (3MESES)



Id	Actividades / Recursos	Unidades mobilizadas	M1					M2				M3				
			S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1	Empreitada Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos naFreguesia (Arruamentos em Caseirinhos, Barrocal, Vicentes e Charneca)															
	Director de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Técnico de Segurança e Saúde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ajudante de topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Administrativo de obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	ENCARGOS GERAIS															
5	Montagem de Estaleiro															
	Servente	1	1													
	Pedreiro	1	1													
6	Desmontagem de Estaleiro															
	Servente	1													1	1
	Pedreiro	1													1	1
8	MOVIMENTOS DE TERRA															
9	Regularização do empedrado existente															
	Servente	1	1	1	1											
	Pedreiro	1	1	1	1											
	Manobrador	1	1	1	1											
10	Limpeza de vegetação, corte, regularização de bermas															
	Servente	1			1	1										
	Pedreiro	1			1	1										
	Manobrador	1			1	1										
11	Alteamento de bermas com tout venant															
	Servente	2												2	2	
	Manobrador	1												1	1	
12	PAVIMENTOS															
13	Desgaste AC14 surf ligante (BB)															
	Espalhador de betuminosos	4									4	4	4	4		
	Manobrador	2									2	2	2	2		
	Condutor	3									3	3	3	3		
	Encarregado de espalhamento	1									1	1	1	1		
14	Deteção e levantamento ou rebaixamento de caixas de visita, valvulas de corte de agua e s															
	Servente	1								1	1					
	Pedreiro	1								1	1					
15	OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL															
16	Valetas															
	Servente	1								1	1					
17	Serventias															
	Servente	1					1									
	Pedreiro	1					1									
18	Bocas															
	Servente	1						1	1							
	Pedreiro	1						1	1							
19	SINALIZAÇÃO															
20	Sinalização horizontal															
	Operários de sinalização	2												2	2	