



ENTIDADE: MUNICIPIO DE POMBAL

PROCEDIMENTO: 17-2016

EMPREITADA: CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTROS EDIFÍCIOS - SEDE DA APRAP (2º FASE)

PLANO DE MÃO DE OBRA

	Meses	1			
	Semanas	1	2	3	4
Categoria					
Engenheiro		1	1	1	1
Técnico de segurança (quando necessário)		1	1	1	1
Pedreiro		2	2	2	2
Pintor					1
Electricista		1	1	1	
Canalizador		1	1	1	
Serralheiro				1	
Instalador de redes de gás				1	

Gesteira, 07 de Março de 2016