

Obra: Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia Almagreira - Proc. n.º 19/2016

Entidade: Município de Pombal

Local: Almagreira




CRONOGRAMA FINANCEIRO (EUROS)

Prazo: 150 Dias

	CRONOGRAMA			
	Valor Mensal	Valor Acumulado	% Mensal	% Acumulada
MÊS 1	20.334,97	20.334,97	12,14%	12,14%
MÊS 2	47.787,00	68.121,97	28,53%	40,67%
MÊS 3	37.978,04	106.100,01	22,67%	63,34%
MÊS 4	33.124,27	139.224,28	19,78%	83,12%
MÊS 5	28.275,72	167.500,00	16,88%	100,00%

Valor Mensal



Valor Acumulado

