
Obra: Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia Almagreira - Proc. n.º 19/2016

Entidade: Munícipio de Pombal
                
Local: Almagreira

PLANO DE MÃO-DE-OBRA   -   RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA / SEMANAS

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ENGENHEIRO CIVIL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TÉCNICO DE SEGURANÇA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENCARREGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOTORISTA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MANOBRADOR MAQUINAS INDUSTRIAIS 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CARPINTEIRO DE TOSCOS - 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

PEDREIRO 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SERVENTE 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOPÓGRAFO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PORTA MIRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CALCETEIRO - - - - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL HOMENS / SEMANA 11 16 16 16 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

TOTAL = 150 dias
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