

Obra: Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia Almagreira - Proc. n.º 19/2016

Entidade: Município de Pombal

Local: Almagreira



PROGRAMA DE TRABALHOS = 150 dias

Assinatura do contrato

		Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5			
SEMANA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS																				
2	MOVIMENTO DE TERRAS																				
3	ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO																				
4	ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES																				
5	REDE PLUVIAL																				
6	PAVIMENTOS																				
7	DIVERSOS																				
8	OMISSÕES																				



Tarefas do caminho crítico