

Obra: Ampliação e Remodelação do Centro de Saúde de Pombal (Arranjos Exteriores)

Entidade: Município de Pombal

Data: 2016/05/25



CRONOGRAMA FINANCEIRO (EUROS)

Prazo: 15 Dias

CRONOGRAMA		
	Valor Semanal	Valor Acumulado
SEM 1	43.949,08	43.949,08
SEM 2	49.085,93	93.035,00

