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Eng.º Manuel Jordão Gonçalves 

Memória descritiva do modo de execução da prestação 

1- Objeto da Proposta 

A proposta contempla: 

a) Elaborar os elementos necessários ao Projeto de construção dos passeios, rede pluvial e obras 

acessórias na estrada municipal EM 1039, no troço entre Carnide e Palha Carga; 

b) Coordenar e compatibilizar todas as equipas e elementos do projeto;  

c) Fornecimento dos originais e de 2 exemplares do projeto. 

2- Âmbito da Proposta 

Estudos e projetos a desenvolver compreendem os seguintes elementos: 

- Projeto Geral e Coordenação;  

- Projeto de estabilidade e contenção periférica (caso existam); 

- Projeto de águas pluviais; 

- Levantamento topográfico 

3- Fases e Prazos de Projeto 

3.1.Assinatura do contrato  

 

Após a assinatura do contrato será realizada uma reunião entre o Cliente e o Projetista 

Coordenador de forma a definir a estrutura do Programa para a posterior elaboração do Estudo 

Prévio. 

Nesta reunião deverão ficar esclarecidos: 

a) As características das funções a que o projeto se deve adequar; 

b) A ordem de grandeza das áreas e volumes; 

c) Informação sobre a necessidade de obtenção de elementos topográficos, cartográficos, 

geológicos, geotécnicos, hidrológicos, climáticos, levantamento das construções existentes e 

das redes de infraestruturas locais; 

3.2.Estudo Prévio/Informação Prévia (30 dias após assinatura do Contrato) 

O Estudo prévio é constituído por peças escritas e desenhadas e por outros elementos 

informativos, de modo a possibilitar ao Cliente a fácil apreciação das soluções propostas pelo 

Projetista, nomeadamente:  

a) Elementos gráficos e escritos elucidativos ou outros elementos, em escala apropriada, onde 

estejam explicados os seguintes elementos: 

- A implantação da obra, a qual deverá ser efetuada sobre planta topográfica a escala adequada. 

- Os acessos as propriedades confinantes e de drenagem de águas pluviais. 

- As necessidades mais importantes de infraestruturas a executar no terreno e dos critérios 
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propostos para a conservação ou para a demolição de construções ou de outros elementos 

existentes no terreno e para o desvio e reposição das infraestruturas existentes, quando for 

caso. 

 - As características dominantes da obra e das suas partes componentes. 

  

3.3.Projecto Base (60 dias após aprovação do Estudo prévio pelo Cliente) 

 

O Projeto base desenvolve a solução do Estudo prévio aprovado, sendo constituído por peças 

escritas e desenhadas e outros elementos de natureza informativa que permitam a conveniente 

definição e dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua execução, 

através dos seguintes elementos: 

a) Memórias descritivas e justificativas da solução adotada, incluindo capítulos especialmente 

destinados a cada um dos objetivos especificados para o projeto base, onde figuram 

designadamente descrições da solução orgânica, funcional e estética da obra, dos sistemas e 

dos processos de construção previstos para a sua execução e das características técnicas e 

funcionais dos materiais; 

b) Estimativa de custo atualizada; 

c) Planta topográfica de implantação da que expresse, com clareza, a sua integração urbana e 

paisagística; 

d) Plantas, alçados e cortes, em escalas apropriadas, que discriminem as áreas, os volumes e as 

dimensões principais da construção e de outros elementos acessórios; 

e) O dimensionamento da solução estrutural proposta e da solução de escavação e de contenção 

periférica proposta, caso aplicável. 

3.4.Projecto de Execução (30 dias após aprovação do Projeto Base pelo Cliente) 

 

O Projeto de execução desenvolve o Projeto base aprovado, sendo constituído por um conjunto 

coordenado das informações escritas e desenhadas de fácil e inequívoca interpretação por parte 

das entidades intervenientes na execução da obra. 

São elementos do projeto de execução: 

a) Memória descritiva e justificativa 

b) Plantas cotadas, na escala adequada, em que sejam indicadas:  
- A localização e as dimensões dos diversos elementos de construção;  
- As linhas de corte e os pormenores que sejam objeto de outras peças desenhadas; 

 Perfil tipo pelo na escala adequada, que evidenciem as dimensões, as alturas e as larguras que 

interessem à construção, os diferentes níveis, os locais destinados à passagem de canalizações 

e condutas, os elementos da estrutura, outros elementos da construção, e outras informações 

necessárias à execução da obra. 

c) Cortes de pormenorização, em escala adequada, que indiquem os aspetos construtivos de 

maior interesse para a execução da obra; 

d) Mapa de acabamentos que defina claramente os materiais e a natureza dos acabamentos 

considerados para todos os elementos da construção; 

 e) Pormenores de execução dos diferentes elementos de construção; 

 f) Outras representações necessárias à definição da construção e à execução das obras; 
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 g) Medições e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicação da natureza e da 

quantidade dos trabalhos necessários para a execução da obra; 

 h) Condições técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos; 

3.5.Assistência Técnica à Obra 

Por Assistência Técnica à Obra entende-se por assistência e esclarecimentos quer ao 

Empreiteiro, quer ao Cliente, de dúvidas surgidas da leitura e interpretação dos projetos 

entregues e aprovados, num prazo de dois anos a contar a partir da aprovação do projeto de 

execução.  

Estão incluídas deslocações em visita à obra.  

 

Os prazos de entrega das diferentes fases do projeto são meramente indicativos e podem ser 

ajustados, se assim se entender, por justo acordo entre o Cliente e o projetista coordenador do 

projeto.  

4. Fases de Pagamento 

O pagamento dos honorários será efetuado da seguinte forma: 

 

10% Com a Assinatura do Contrato 

30% Com a entrega do Estudo Prévio 

30% Com a entrega do Projeto Base  

30% Com a entrega do Projeto de Execução 

5. Exclusões 

O Projeto Geral não inclui: 

Estudos geotécnicos; 

Ensaios laboratoriais; 

Inquéritos; 

Outros levantamentos; 

Realização de maquetas; 

Perspetivas ou outro tipo de visualização gráfica não especificamente técnica, 

Projeto de Higiene e Segurança na Obra 

Telas Finais da obra   

Qualquer serviço excluído desta proposta poderá ser requisitado, devendo ser objeto de 

adjudicação adicional a acordar caso a caso, entre Projetistas e Cliente. 

Pombal, 11 de março de 2016  

X
Manuel Jordão Gonçalves

Engº Civil
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