Martinho Pedrosa — Construgies, Lda.

Construgio Civil ¢ Obras Piiblicas Recuperacéo de edificios escolares desactivados
LGl LR E s O LR Escola Priméaria de S. Jodo da Ribeira
Fua Fonte da Preza, n® 3 PROCESSO NP° 44/2016

HELENOS — 3105-112 ILHA, POMBA

Dono de Obra: Municipio de Pombal

PLANO DE EQUIPAMENTOS

TEMPO (3l\gec;als) (3l\gec;azs) (1'\ge;a35)
EQUIPAMENTOS/SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sanitario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contentor Ferramentas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Retroescavadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camido Grua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camiéo Betéo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Camido Bomba 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Carrinha Cabine Dupla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Placa Compactadora 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Berbequim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Betoneira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Martelo Eléctrico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rebarbadoras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andaimes v % v % v % v % v % v %
Prumos Metalicos \ \Y s \Y ' \Y v \Y v \Y v \Y
Cavaletes v v v v v v v v v v v v
Cofragem Metalica v \Y v \Y v \Y v \ v \ v \
Cofragem Madeira v Y v \ v \Y v \ v \Y v Y
Equipamento de Seguranca v \Y v \Y v \Y v \Y v \ v \
Equipamento de Sinalizagéo v \Y v \Y Y \Y Y \Y v \Y v \Y
Ferramentas Diversas % v % v % % % v % v % v
Vv - Quantidades Variadas

Pombal, 29 de Julho de 2016
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