



Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 DIAS

## PLANO DE TRABALHOS

DONO DE OBRA: Município de Pombal

EMPREITADA: Beneficiação e Conservação de Parques de Estacionamento (Arranjos exteriores no parque de estacionamento da Rua Martel Patrício)

ID	Descrição das actividades	Duração	Quant.	Un	REND/DIA	Custo							
							-1	1	2	3	S1 4	5	6
1	EMPREITADA: "Beneficiação e Conservação de Parques de Estacionamento (Arranjos exteriores no parque de estacionamento da Rua Martel Patrício)"	5 d	0		0	5.298,95 €							
2	CONSIGNAÇÃO - (30 dias após a Contrato)	0 d	0		#ERRO	0,00 €							
3	ESTALEIRO	5 d	0		0	300,00 €							
4	Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo implementação e cumprimento das Fichas de Procedimentos de Segurança que deverão ser entregues aquando início de obra	1 d	1	vg	1	100,00 €							
5	Limpeza geral da obra	1 d	1	vg	1	200,00 €							
6	Betão Armado	2 d	0		0	2.928,00 €							
7	Demolição de Betão armado B25 A400 em pilares,muros e todos os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução do trabalho, conforme folha de pormenor construtivo	2 d	40	m3	20	2.928,00 €							
8	Rede Pluvial	2 d	0		0	2.070,95 €							
9	Fornecimento e assentamento de sumidouros não sinfonados, em betão pré-fabricado com as dimensões de 700x400 mm aro e grelha em ferro fundido c250, incluindo soleira, fechamento	1 d	4	un	4	464,88 €							
10	Fornecimento e execução de caixas de visita quadradas (pré-fabricadas 600x600xh), para receber águas dos sumidouros e grelhas de serventias, incluindo a execução do	1 d	1	un	1	111,08 €							
11	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão d400 incluindo refechamento de juntas, incluindo abertura e fecho de vala, sendo a vala reposta com saibro ou tout venant,	1 d	51	ml	51	687,99 €							
12	Fornecimento e aplicação de camada de base em mistura betuminosa a quente tipo camada de desgaste com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de	1 d	100	m2	100	807,00 €							
13	RECEPÇÃO PROVISORIA	0 d	0		#ERRO	0,00 €							

ACTIVIDADE



ACTIVIDADE CRITICA



ACTIVIDADE PONTUAL

ACTIVIDADE SUMÁRIA



ACTIVIDADE CONTINUA