

OBRA: “Construção, Reparação e Beneficiação de Jardins de Infância (Beneficiação e restauração do JI de Vila Câ) - Proc. n.º 51/2016”


DONO DE OBRA: Município de Pombal

Proposta nº2016053

Prazo de Execução: 40 Dias

PLANO DE PAGAMENTOS

PLANO DE PAGAMENTOS					
MESES	AUTO Nº	FACTURAÇÃO			
		MENSAL	ACUMULADA	%MENSAL	%ACUMULADA
MES 1	1	25 937,50 €	25 937,50 €	62,50%	62,50%
MES 2	1	15 563,00 €	41 500,50 €	37,50%	100,00%



Pinheiro, 04 de Agosto de 2016

OBRA: “Construção, Reparação e Beneficiação de Jardins de Infância (Beneficiação e restauração do JI de Vila Cã) - Proc. n.º 51/2016”

DONO DE OBRA: Município de Pombal

Proposta nº2016053

Prazo de Execução: 40 Dias

PLANO DE TRABALHOS

		mês	mês 1					mês2
Cap.	DESIGNAÇÃO	semanas	1	2	3	4	5	7
1	ESTALEIRO	6						
2	DEMOLIÇÕES	2						
3	ESTRUTURAS	2						
4	REBOCOS	5						
5	PINTURAS	4						
6	COBERTURA	5						
7	PAVIMENTOS	2						
8	REDE DE ÁGUAS	1						
9	REDE DE ESGOTOS E PLUVIAIS	2						
10	CARPINTARIAS	1						
11	SERRALHARIAS	2						
12	LOUÇAS E AZULEIJOS	2						
13	DIVERSOS	1						
14	DRENOS	1						

OBRA: “Construção, Reparação e Beneficiação de Jardins de Infância (Beneficiação e restauração do JI de Vila Cã) - Proc. n.º 51/2016”

DONO DE OBRA: Município de Pombal

Proposta nº2016053

Prazo de Execução: 40 Dias

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

		mês	mês 1					mês2
Cap.	DESIGNAÇÃO	semanas	1	2	3	4	5	7
1	ESTALEIRO	6	OP+2P+1S	OP+2P+1S	OP+2P+1S	OP+2P+1S	OP+2P+1S	OP+2P+1S
2	DEMOLIÇÕES	2	2P+1S	2P+1S				
3	ESTRUTURAS	2		2P+1S	2P+1S			
4	REBOCOS	5	2P+1S		2P+1S	2P+1S	2P+1S	2P+1S
5	PINTURAS	4			3PI	3PI	3PI	3PI
6	COBERTURA	5				3P+1S		
7	PAVIMENTOS	2					3P+1S	3P+1S
8	REDE DE ÁGUAS	1						EQ.CN
9	REDE DE ESGOTOS E PLUVIAIS	2			EQ.CN	EQ.CN		
10	CARPINTARIAS	1			DIV			
11	SERRALHARIAS	2				DIV	DIV	
12	LOUÇAS E AZULEIJOS	2					EQ.CN+1P	EQ.CN+1P
13	DIVERSOS	1			2P+1S			
14	DRENOS	1		2P+1S				

PLANO DE MÃO DE OBRA

LEGENDA:

EQ.AF - EQUIPA DE ARMADORES DE FERRO
EQ.CT - EQUIPA DE CARPINTEIROS DE TOSCOS
P - PEDREIROS
S - SERVENTES
CL - CARPINTEIROS DE LIMPOS
LA - LADRILHADOR
ES - ESTUCADORES
CAL - CALCETEIROS
EQ.CN - EQUIPA DE CANALIZADORES
EQ. ELE. - EQUIPA DE ELECTRICISTAS
EQ.IMP - EQUIPA DE IMPERMEABILIZADORES
SE - SERRALHEIROS
PI - PINTORES
OP - OPERADORES DE MÁQUINAS
C - CONDUTORES
EQ.TF - EQUIPA DEAPLICADORES DE TECTOS FALSOS
JA - JARDINEIROS
EQ.LIN - EQUIPA DE APLICADORES DE LINÓLEO
DIV - DIVERSOS
EQ. TOPOGRAFIA

Em toda a obra haverá um acompanhamento constante de um eng. Civil, um encarregado

geral, um operador de grua e do serviço de topografia.

Pinheiro, 04 de Agosto de 2016

OBRA: “Construção, Reparação e Beneficiação de Jardins de Infância (Beneficiação e restauração do JI de Vila Câ) - Proc. n.º 51/2016”

DONO DE OBRA: Município de Pombal

Proposta nº2016053

Prazo de Execução: 40 Dias

PLANO DE EQUIPAMENTOS								
		mês	mês 1					mês2
Cap.	DESIGNAÇÃO	semanas	1	2	3	4	5	6
1	ESTALEIRO	6	C+G+DIV	C+G+DIV	C+G+DIV	C+G+DIV	C+G+DIV	C+G+DIV
2	DEMOLIÇÕES	2	EQ.PED	EQ.PED				
3	ESTRUTURAS	2		EQ.PED	EQ.PED			
4	REBOCOS	5	AN+EQ.PED		AN+EQ.PED	AN+EQ.PED	AN+EQ.PED	AN+EQ.PED
5	PINTURAS	4			NA+ EQ.PI	NA+ EQ.PI	NA+ EQ.PI	NA+ EQ.PI
6	COBERTURA	5				EQ.PED		
7	PAVIMENTOS	2					EQ.PED+DIV	EQ.PED+DIV
8	REDE DE ÁGUAS	1						EQ.CN
9	REDE DE ESGOTOS E PLUVIAIS	2			EQ.CN	EQ.CN		
10	CARPINTARIAS	1			DIV			
11	SERRALHARIAS	2				DIV	DIV	
12	LOUÇAS E AZULEIJOS	2					DIV	DIV
13	DIVERSOS	1			EQ. PED			
14	DRENOS	1		EQ. PED				

PLANO DE EQUIPAMENTO

- LEGENDA**
NA- ANDAIMES
PM - PORTA MÁQUINAS
GR- GRUA
G - GIRATÓRIA
R - RETRO-ESCAVADORA
C - CAMIÕES
V - VIBRADORES
AG - AUTO GRUA
B - BETONEIRAS
Ci - CILINDRO
PV - PLACA VIBRATÓRIA
MN - MATONIVELADORA
CC - CAMIÃO CISTERNA
PAV - PAVIMENTADORA
CL - CALDEIRA DE COLA

OBS: TODA A OBRA SERÁ VEDADA POR TAPUMES E MANTIDO O EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.

EQ.PED - EQUIPAMENTO DE PEDREIROS EQ.CL - EQUIPAMENTO DE CARPINTEIROS DE LIMPOS EQ.IMP - EQUIPAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÕES EQ. ES - EQUIPAMENTO DE ESTUCADORES EQ.ELE - EQUIPAMENTO DE ELECTRICISTAS EQ.CAN - EQUIPAMENTO DE CANALIZADOR EQ.FE - EQUIPAMENTO PARA ARMADORES DE FERRO (CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM) EQ.COF - EQUIPAMENTO PARA COFRAR E DESCOFRAR EQ.SER - EQUIPAMENTO DE SERRALHARIAS/SOLDADURA EQ.JÁ - EQUIPAMENTO DE JARDINEIROS EQ.PI - EQUIPAMENTO DE PINTORES DIV - DIVERSOS	TODOS OS EQUIPAMENTOS DE APOIO ÀS ESPECIALIDADES ESTÃO DESIGNADOS POR DIVERSOS
---	--