



Município de Sintra

"Beneficiação do Centro Cultural de Pombal (Trabalhos de Manutenção) "

Cronograma Financeiro por Actividade

Actividade	90 dias														Total
	Mês 1					Mês 2				Mês 3				Mês 4	
	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	
	2	9	16	23	30	37	44	51	58	65	72	79	86	90	
Beneficiação do Centro Cultural de Pombal (Trabalhos de Manutenção)															
I - ESTALEIRO	0,21%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,42%	9,36%
II - IGREJA E ALTAR MOR		13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	5,96%									61,57%
III - CENTRO CULTURAL						2,17%	1,63%								3,79%
IV - CELEIRO DO MARQUÊS												1,44%	1,08%		2,52%
V - ÁTRIO DO CENTRO CULTURAL													2,06%	1,03%	3,09%
VI - EDIFÍCIO DE APOIO AO MUSEU							2,25%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	1,69%			19,67%
Facturação Mensal	0,21%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	8,85%	4,60%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	3,85%	3,86%	1,45%	100,00%
Fact. Mensal Acum.	0,21%	14,84%	29,47%	44,10%	58,73%	67,59%	72,19%	76,85%	81,51%	86,18%	90,84%	94,69%	98,55%	100,00%	

