



EMPREITADA :“Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios de Edificação Escolar (Beneficiação e Restauração da Antiga escola Primária dos Vieirinhos) - Proc. N.º 55/2016)*
Prazo de Execução: 150 dias de calendário

Nome da Tarefa		Custo	Imputação dos Custos Fixos	Custo Total																								
					Mês 1					Mês 2					Mês 3					Mês 4					Mês 5			
					S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	
1	Município de Pombal - Empreitada: Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios	96 996,90 €	Rateado	€96 996,90	20,67 €	1 494,15 €	1 731,11 €	1 731,11 €	2 177,28 €	4 854,26 €	4 854,26 €	1 711,83 €	1 447,83 €	1 447,83 €	10 640,83 €	6 736,50 €	9 626,93 €	4 957,21 €	4 335,54 €	4 335,54 €	4 335,54 €	4 335,54 €	4 335,54 €	4 335,54 €	5 925,27 €			
3	I - DEMOLIÇÕES - Antiga escola dos Vieirinhos	6 161,20 €	Rateado	€6 161,20		1 421,82 €	1 658,78 €	1 658,78 €	1 421,82 €																			
4	II - REBOCOS	4 912,50 €	Rateado	€4 912,50																								
5	III - PINTURAS	9 260,00 €	Rateado	€9 260,00								1 375,50 €	1 375,50 €	1 375,50 €	786,00 €			823,11 €	1 440,44 €	1 440,44 €	1 440,44 €	1 440,44 €	1 440,44 €	1 440,44 €	1 234,67 €			
6	IV - COBERTURA E TECTOS INTERIORES	10 247,00 €	Rateado	€10 247,00					683,13 €	4 781,93 €	4 781,93 €																	
7	V - PAVIMENTOS	6 864,00 €	Rateado	€6 864,00																					572,00 €			
8	VI - REDE DE ÁGUA	4 030,00 €	Rateado	€4 030,00													2 686,67 €	1 343,33 €										
9	VII - REDE DE ESGOTOS	1 850,00 €	Rateado	€1 850,00												925,00 €	925,00 €											
10	VIII - CARPINTARIAS	1 395,00 €	Rateado	€1 395,00												925,00 €												
11	IX - SERRALHARIAS	11 410,00 €	Rateado	€11 410,00												8 557,50 €	2 852,50 €											
12	X - LOUÇAS E AZULEJOS	7 434,00 €	Rateado	€7 434,00																								
13	XI - INFRAESTRUTURAS DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	15 609,50 €	Rateado	€15 609,50														6 195,00 €	1 239,00 €									
14	XII - REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	2 863,00 €	Rateado	€2 863,00													1 500,91 €	2 101,28 €	2 101,28 €	2 101,28 €	2 101,28 €	2 101,28 €	2 101,28 €	2 101,28 €	1 500,91 €			
15	XIII - INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA	2 496,70 €	Rateado	€2 496,70													275,29 €	385,40 €	385,40 €	385,40 €	385,40 €	385,40 €	385,40 €	385,40 €	385,40 €	275,29 €		
16	XIV - AVAC	10 150,00 €	Rateado	€10 150,00													240,07 €	336,09 €	336,09 €	336,09 €	336,09 €	336,09 €	336,09 €	336,09 €	240,07 €			
17	XV - VEDAÇÃO	500,00 €	Rateado	€500,00												300,00 €	200,00 €								2 030,00 €			
18	XVI - DIVERSOS	264,00 €	Rateado	€264,00								264,00 €																
19	XVII - ESTALEIRO	1 550,00 €	Rateado	€1 550,00	20,67 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €	72,33 €			