

ID	i	Modo de	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Mês 1					Mês 2					Mês 3				Mês 4						Mês 5				
								S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23		
1			Município de Pombal - Empreitada: Beneficiação, Repara	18 472 hrs	150 dias	Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	160h	752h	784h	784h	808h	952h	952h	872h	840h	840h	936h	800h	1 208h	920h	728h	728h	728h	944h	1 136h	992h	800h	80h			
			Director Técnico da Empreitada	1 200 hrs		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	8h			
			Encarregado Geral	1 200 hrs		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
								16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	8h			
3			I - DEMOLIÇÕES - Antiga escola dos Vieirinhos	832 hrs	26 dias	Ter 04/10/16	Sáb 29/10/16		192h	224h	224h	192h																				
			Trabalhadores não qualificados	208 hrs		Ter 04/10/16	Sáb 29/10/16		48h	56h	56h	48h																				
									1	1	1	1																				
4			II - REBOCOS	1 000 hrs	25 dias	Seg 14/11/16	Qui 08/12/16								280h	280h	280h	160h														
			Pedreiros	200 hrs		Seg 14/11/16	Qui 08/12/16								56h	56h	56h	32h														
			Serventes	200 hrs		Seg 14/11/16	Qui 08/12/16								1	1	1	1														
															56h	56h	56h	32h														
															1	1	1	1														
5			III - PINTURAS	1 080 hrs	45 dias	Qui 29/12/16	Sáb 11/02/17								1	1	1	1			96h	168h	168h	168h	168h	168h	144h					
			Pintores	360 hrs		Qui 29/12/16	Sáb 11/02/17														32h	56h	56h	56h	56h	56h	48h					
			Ajudantes de pintor	360 hrs		Qui 29/12/16	Sáb 11/02/17														1	1	1	1	1	1	1					
																					32h	56h	56h	56h	56h	56h	48h					
															1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1					
6			IV - COBERTURA E TECTOS INTERIORES	840 hrs	15 dias	Dom 30/10/16	Dom 13/11/16					56h	392h	392h																		
			Pedreiros	120 hrs		Dom 30/10/16	Dom 13/11/16					8h	56h	56h																		
			Serventes	120 hrs		Dom 30/10/16	Dom 13/11/16					1	1	1																		
												8h	56h	56h																		
			Montador de tectos falsos	120 hrs		Dom 30/10/16	Dom 13/11/16					1	1	1																		
												1	1	1																		
7			V - PAVIMENTOS	576 hrs	12 dias	Dom 12/02/17	Qui 23/02/17																			48h	336h	192h				
			Ladrilhadores	96 hrs		Dom 12/02/17	Qui 23/02/17																			8h	56h	32h				
			Ajudantes de ladrilhador	96 hrs		Dom 12/02/17	Qui 23/02/17																			1	1	1				
																										8h	56h	32h				
			Carpinteiros de limpos	96 hrs		Dom 12/02/17	Qui 23/02/17																			1	1	1				
			Ajudantes de carpinteiro de limpos	96 hrs		Dom 12/02/17	Qui 23/02/17																			8h	56h	32h				
																										1	1	1				
8			VI - REDE DE ÁGUA	144 hrs	6 dias	Qui 15/12/16	Ter 20/12/16											96h	48h													
			Canalizadores	48 hrs		Qui 15/12/16	Ter 20/12/16												32h	16h												
			Ajudantes de canalizador	48 hrs		Qui 15/12/16	Ter 20/12/16												1	1												
																			32h	16h												
																			1	1												
9			VII - REDE DE ESGOTOS	144 hrs	6 dias	Sex 09/12/16	Qua 14/12/16										72h	72h														
			Canalizadores	48 hrs		Sex 09/12/16	Qua 14/12/16												24h	24h												
			Ajudantes de canalizador	48 hrs		Sex 09/12/16	Qua 14/12/16												1	1												
																			24h	24h												
																			1	1												
10			VIII - CARPINTARIAS	48 hrs	2 dias	Sex 24/02/17	Sáb 25/02/17																				48h					
			Carpinteiros de limpos	16 hrs		Sex 24/02/17	Sáb 25/02/17																					16h				
			Ajudantes de carpinteiro de limpos	16 hrs		Sex 24/02/17	Sáb 25/02/17																					1				
11			IX - SERRALHARIAS	96 hrs	4 dias	Sex 09/12/16	Seg 12/12/16											72h	24h													
			Serralheiros	32 hrs		Sex 09/12/16	Seg 12/12/16												24h	8h												
			Ajudantes de serralheiro	32 hrs		Sex 09/12/16	Seg 12/12/16												1	1												
																			24h	8h												
																			1	1												
12			X - LOUÇAS E AZULEJOS	288 hrs	6 dias	Qua 21/12/16	Seg 26/12/16													240h	48h											
			Ladrilhadores	48 hrs		Qua 21/12/16	Seg 26/12/16																									
																					40h	8h										
																					1	1										

ID		Modo de	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23
			Ajudantes de ladrilhador	48 hrs		Qua 21/12/16	Seg 26/12/16													40h 1	8h 1									
			Canalizadores	48 hrs		Qua 21/12/16	Seg 26/12/16													40h 1	8h 1									
			Ajudantes de canalizador	48 hrs		Qua 21/12/16	Seg 26/12/16													40h 1	8h 1									
13			XI - INFRAESTRUTURAS DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	384 hrs 16 dias		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17													120h 1	72h 1	0h	0h	0h	0h	72h	120h			
			Electricistas	128 hrs		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17													40h 1	24h 1	0h	0h	0h	0h	24h	40h			
			Ajudantes de electricistas	128 hrs		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17													40h 1	24h 1	0h	0h	0h	0h	24h	40h			
14			XII - REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	384 hrs 16 dias		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17													120h 1	72h 1	0h	0h	0h	0h	72h	120h			
			Electricistas	128 hrs		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17													40h 1	24h 1	0h	0h	0h	0h	24h	40h			
			Ajudantes de electricistas	128 hrs		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17													40h 1	24h 1	0h	0h	0h	0h	24h	40h			
15			XIII - INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA	384 hrs 16 dias		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17													120h 1	72h 1	0h	0h	0h	0h	72h	120h			
			Electricistas	128 hrs		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17													40h 1	24h 1	0h	0h	0h	0h	24h	40h			
			Ajudantes de electricistas	128 hrs		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17													40h 1	24h 1	0h	0h	0h	0h	24h	40h			
16			XIV - AVAC	120 hrs 5 dias		Dom 12/02/17	Qui 16/02/17													1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	24h	96h			
			Instaladores de AVAC	40 hrs		Dom 12/02/17	Qui 16/02/17																			8h	32h			
			Ajudantes de instalador de AVAC	40 hrs		Dom 12/02/17	Qui 16/02/17																			1 8h	1 32h			
17			XV - VEDAÇÃO	120 hrs 5 dias		Sex 09/12/16	Ter 13/12/16											72h 1	48h 1								1 1			
			Pintores	40 hrs		Sex 09/12/16	Ter 13/12/16											24h 1	16h 1											
			Ajudantes de pintor	40 hrs		Sex 09/12/16	Ter 13/12/16											24h 1	16h 1											
18			XVI - DIVERSOS	32 hrs 2 dias		Seg 14/11/16	Ter 15/11/16							32h 1																
			Operários de limpeza	16 hrs		Seg 14/11/16	Ter 15/11/16							16h 1																
19			XVII - ESTALEIRO	7 200 hrs 150 dias		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	96h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	336h 1	48h 1
			Pedreiros	1 200 hrs		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	16h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	8h 1
			Serventes	1 200 hrs		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	16h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	8h 1
			Canalizadores	1 200 hrs		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	16h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	8h 1
			Electricistas	1 200 hrs		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	16h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	8h 1
			Operários de limpeza	1 200 hrs		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	16h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	56h 1	8h 1