


MUNICÍPIO DE POMBAL

CM 1042 ESTRADA DE SOURE (PINHEIRINHO - ALTO DOS CRESPOS)

CRONOGRAMA FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

MESES	Valor mensal	Valor acumulado
1	17,06%	17,06%
2	35,43%	52,49%
3	34,93%	87,42%
4	12,58%	100,00%



MUNICÍPIO DE POMBAL

CM 1042 ESTRADA DE SOURE (PINHEIRINHO - ALTO DOS CRESPOS)

CRONOGRAMA FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

MESES	Valor mensal	Valor acumulado
1	62.740,58 €	62.740,58 €
2	130.277,94 €	193.018,52 €
3	128.441,33 €	321.459,85 €
4	46.241,32 €	367.701,17 €

