

PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA : "BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CORRENTE EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS) - PROC. N.º 63/2016"

Dono da Empreitada: MUNICÍPIO DE POMBAL

Prazo de execução da empreitada: 360 DIAS

ESPECIALIDADE DO PESSOAL	Nº DE HOMENS/P.TEMP.																							
	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS				6º MÊS			
Engenheiro Civil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chefe de Equipa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motoristas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tractoristas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aplicadores de Asfalto																								
Pedreiros	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Calceteiros																								
Serventes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nº Total de Homens/Período	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9

ESPECIALIDADE DO PESSOAL	Nº DE HOMENS/P.TEMP.																							
	7º MÊS				8º MÊS				9º MÊS				10º MÊS				11º MÊS				12º MÊS			
Engenheiro Civil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chefe de Equipa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motoristas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tractoristas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aplicadores de Asfalto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pedreiros	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Calceteiros																								
Serventes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Nº Total de Homens/Período	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	9	7

Perulhal, 29 de Setembro de 2016

MATOS & NEVES, LDA.
 A Gerência