



Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

PLANO DE TRABALHOS

DONO DE OBRA: Município de Pombal
EMPREITADA: Arranjos Urbanísticos / (Construção de Parque de Estacionamento na Rua Fernando Pessoa /Norte da Escola EB Marquês de Pombal)"

ID	Descrição das actividades	Duração	Custo										
				S-2	S-1	S1	S2	M1	S3	S4	S5	S6	
1	EMPREITADA: Arranjos Urbanísticos / (Construção de Parque de Estacionamento na Rua Fernando Pessoa /Norte da Escola EB Marquês de Pombal)"	30 d	68.712,26 €										
2	CONSIGNAÇÃO - (30 dias após a Contrato)	0 d	0,00 €										
3	CAP.1 - TRABALHOS PRIMÁRIOS	1 d	1.487,76 €										
4	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS	1 d	3.252,51 €										
5	CAP.3 - PAVIMENTOS PEDONAIS	6 d	7.477,84 €										
6	CAP.4 - PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS	2 d	8.865,16 €										
7	CAP.5 - ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	6 d	27.968,66 €										
8	CAP.6 - DRENAGEM	4 d	4.857,29 €										
9	CAP.7 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA	1 d	328,36 €										
10	CAP.8 - DIVERSOS	3 d	2.663,21 €										
11	CAP.9 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	1 d	992,93 €										
12	CAP.10 - REDE DE GÁS	1 d	2.393,20 €										
13	CAP.11 - REDE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA	2 d	2.029,34 €										
14	CAP.12 - REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E BAIXA TENSÃO	3 d	4.688,94 €										
15	CAP.13 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES	2 d	1.707,06 €										
16	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	0 d	0,00 €										