



EMPREITADA : "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."

Prazo de Execução: 45 dias de calendário

ID	Nome da Tarefa	Custo	Imputação dos Custos Fixos	Custo Total	Mês 1							Mês 2	
					S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7		
1	Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da	124 998,85 €	Rateado	€124 998,85	3 845,75 €	17 022,91 €	25 750,08 €	17 960,18 €	13 860,52 €	29 637,65 €		16 921,77 €	
3	I - ESTALEIRO/LIMPEZA	3 500,00 €	Rateado	€3 500,00	466,67 €	544,44 €	544,44 €	544,44 €	544,44 €	544,44 €		311,11 €	
4	II - DEMOLIÇÕES	10 137,25 €	Rateado	€10 137,25	3 379,08 €	5 913,40 €	844,77 €						
5	III - COBERTURA	39 619,00 €	Rateado	€39 619,00		10 565,07 €	18 488,87 €	10 565,07 €					
6	IV - REVESTIMENTO PAREDES INTERIORES	14 680,00 €	Rateado	€14 680,00			5 872,00 €	6 850,67 €	1 957,33 €				
7	V - PINTURAS INTERIORES E EXTERIORES	28 028,00 €	Rateado	€28 028,00					8 758,75 €	12 262,25 €		7 007,00 €	
8	VI - PAVIMENTOS	5 200,00 €	Rateado	€5 200,00					2 600,00 €	2 600,00 €			
9	VII - CARPINTARIAS	2 586,50 €	Rateado	€2 586,50						1 939,88 €		646,63 €	
10	VIII - SANITÁRIOS	6 668,10 €	Rateado	€6 668,10						5 001,08 €		1 667,03 €	
11	IX - DIVERSOS	14 580,00 €	Rateado	€14 580,00						7 290,00 €		7 290,00 €	