


PLANO DE PAGAMENTOS

Capítulo	Preço Capítulo	Mês 1 (30 dias)	Mês 2 (30 dias)	Mês 3 (15 dias)
CAP. 1 - ESTALEIRO	650,00 €	216,67 €	216,67 €	216,67 €
CAP. 2 - DEMOLIÇÕES	1.665,00 €	1.665,00 €	0,00 €	0,00 €
CAP. 3 - ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO	925,00 €	616,67 €	308,33 €	0,00 €
CAP. 4 - ALVENARIAS	429,20 €	214,60 €	214,60 €	0,00 €
CAP. 5 - REBOCOS	3.640,00 €	1.820,00 €	1.820,00 €	0,00 €
CAP. 6 - PINTURAS	2.010,00 €	0,00 €	1.005,00 €	1.005,00 €
CAP. 7 - COBERTURA	2.470,00 €	1.235,00 €	1.235,00 €	0,00 €
CAP. 8 - TECTOS INTERIORES	312,00 €	0,00 €	312,00 €	0,00 €
CAP. 9 - PAVIMENTOS	2.262,00 €	1.131,00 €	1.131,00 €	0,00 €
CAP. 10 - REDE DE ÁGUAS	900,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €
CAP. 11 - REDE DE ESGOTOS	1.360,00 €	0,00 €	680,00 €	680,00 €
CAP. 12 - SERRALHARIAS	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €
CAP. 13 - LOUÇAS E SANITÁRIOS	2.498,00 €	0,00 €	1.249,00 €	1.249,00 €
CAP. 14 - INFRAESTRUTURAS DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.123,35 €	0,00 €	2.061,68 €	2.061,68 €
CAP. 15 - REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	1.239,10 €	0,00 €	619,55 €	619,55 €
CAP. 16 - MUROS E ARRANJOS EXTERIORES	24.155,25 €	12.077,63 €	12.077,63 €	0,00 €
CAP. 17 - DIVERSOS	105,30 €	0,00 €	0,00 €	105,30 €
TOTAL MENSAL		18.976,56 €	24.280,45 €	6.387,19 €
TOTAL ACUMULADO		18.976,56 €	43.257,01 €	49.644,20 €

Pombal, 29 de Julho de 2016

Martinho Pedrosa
Construções, Lda.
A Gerência

PLANO DE PAGAMENTOS



Pombal, 29 de Julho de 2016

Martinho Pedrosa
Construções, Lda.
A Gerência