



**"Construção de Muros de Suporte  
(Requalificação do C.M. 1010  
Almagreira - Paço) - Proc nº 11/2014."**

**PROGRAMA DE TRABALHOS**

PROGRAMA DE TRABALHOS					Distribuição de Recursos																											
					Eng. Téc. Civil	Enc. Geral	Técnico de Higiene e Segurança	Condutor Manobrador	Manobrador de maquinas	Pedreiros	Serventes	Carpinteiro Cofragem	Armador de Ferro	Serralheiro	T.P.M.L.	Contentor Sanitário	Contentor para resíduos de 5m3	Camião	Mini-giratória	Empilhador telescópico	Martelos demolidores	Máq. Moldar Ferro trifásica	Betoneira de 300L	Gerador	Cofragens Metálicas	Prumos/Escoramentos Diversos	Placa vibradora	Serra de Mesa corte madeiras	Ferramenta Auxiliar p/ Pedreiros	Ferramenta Auxiliar p/ Aplicador Serralharias	Ferramenta Auxiliar p/Carpinteiro cofragem	Eq. Diverso
Actividade	[30 Dias]																															
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4																												
	7	14	21	30	Mão-de-Obra														Equipamentos													
	I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS				1	1	1	1	1	2	2				1	1	*	1	1	1	1			1	*	*			*			*
	II - DEMOLIÇÕES, DECAPAGENS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS				1	1	1	1	1	2	2				1	1	*	1	1	1	2			1	*		1		*			*
III - ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES E ARMADO				1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	*	1	1	1		1	1	1	*	*	1	1	*	*	*	*	
IV - DRENAGEM PLUVIAL				1	1	1	1	1	1	1				1	1	*	1	1	1		1	1						*			*	

\* Diverso Equipamento, na quantidade e tipo necessário a cada fase de execução.

\*\* Além destes recursos, está previsto afectar à obra mais pessoal em qualquer especialidade caso se justifique assim como todos os materiais e equipamentos necessários ao bom funcionamento das equipas e boa execução dos trabalhos.

T.P.M.L.- Veiculo de transporte de pessoal e mercadorias ligeiro.