



**"Construção de Muros de Suporte (Requalificação do C.M.
1010 Almagreira - Paço) - Proc nº 11/2014."**

Cronograma Financeiro por Actividade

Actividade	Mês 1	T o t a l
Muro em Almagreira		
I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS	14,91%	14,91%
II - DEMOLIÇÕES, DECAPAGENS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	17,05%	17,05%
III - ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES E ARMADO	59,78%	59,78%
IV - DRENAGEM PLUVIAL	8,26%	8,26%
Facturação Mensal	100,00%	100,00%
Fact. Mensal Acum.	100,00%	