

Câmara Municipal de Pombal

**“Construção e Beneficiação de Campos de Jogos e Zonas Desportivas
(Campo de Basquetebol no Jardim do Cardal) - Proc. n.º45/2014”**

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Código	Designação dos Trabalhos	MESES	TOTAIS
		1,5	
		45 Dias	
Cap. I	ESTALEIRO	8,42 %	8,42 %
Cap. II	TRABALHOS PRELIMINARES	8,80 %	8,80 %
Cap. III	PINTURA	14,25 %	14,25 %
Cap. IV	PLUVIAIS	1,94 %	1,94 %
Cap. V	PAVIMENTO	41,99 %	41,99 %
Cap. VI	DIVERSOS	24,60 %	24,60 %
PERCENTAGEM MENSAL		100,00 %	
PERCENTAGEM MENSAL ACUMULADA		100,00 %	

Cancelinha, 27 de agosto de 2014