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1 Consignação 0 1 d 0 3 0 d Sim

2 CM 1028 (Moita do boi - Antões - Guia EN109) - Proc. n.º 29/2014 0 64 d 0 EAG R 0 d Sim

3 Preparação e planeamento da obra 0 1 d 0 1 22;23;24;25;26;28;29;6 0 d Sim

4 CM 1028 (Moita do boi - Antões - Guia EN109) - Proc. n.º 29/2014 0 63 d 0 0 d Sim

5 1 - CAP.1 - ENCARGOS GERAIS 0 63 d 0 0 d Sim

6 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a
regulamentação em vigor, incluindo vedação fixa na zona de
estaleiro e dos materiais com dois metros de altura e serem

vg 1 63 d 0,02 EAP N 3 22II+2
d;23II+2
d;24II+2

0 d Sim

7 2 - CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS 0 25 d 0 0 d Sim

8 2.1 - Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas para
posterior enchimento com tout-venant.

m2 3512 4 d 878 ECG C 20;21 11 0 d Sim

9 2.2 - Alteamento de bermas com tout-venant na formação da caixa,
incluindo regularização, rega e compactação

m3 170,6 5 d 34,12 ECG C 12 32;33;34;35;36;37;38 11 d Não

10 3 - CAP.3 - PAVIMENTOS 0 47 d 0 0 d Sim

11 3.1 - Fornecimento e aplicação de camada de regularização
(desempeno a 0) AC 20 bin ligante (MB) com 0,05m de espessura
média após compactação, antecedida de rega de colagem com

m2 1200 3 d 400 ECB D 8 17 0 d Sim

12 3.2 - Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14
surf ligante (BB), com 0,04m de espessura após compactação
antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4

m2 29498,2 10 d 2949,82 ECB D 17 13;14;15;9 0 d Sim

13 3.3 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita
Ø600 para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R.
com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga,

un 132 31 d 4,26 EOA1 F 12 0 d Sim

14 3.4 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte
de águas para a cota do pavimento com remate em betuminoso/
I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo

un 8 31 d 0,26 EOA1 F 12 0 d Sim

15 3.5 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para
a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com
espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte

un 6 31 d 0,19 EOA1 F 12 0 d Sim

16 4 - CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL 0 20 d 0 0 d Sim

17 4.1 - Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e
remoções de terras e fundação devidamente consolidada de
acordo com o desenho anexo

ml 200 3 d 66,67 EOA1 F 11 12 0 d Sim

18 4.2 - Construção de bocas em betão C16/20 com # Ø10 //
0.15, nos aquedutos e muros de testa 0,20 m acima do
pavimento, incluindo escavações, remoções de terras,

0 5 d 0 0 d Sim

19 4.2.1 - Ø 300 0 5 d 0 0 d Sim

20 4.2.1.1 - Bocas em Aterro un 3 5 d 0,6 EI E 22;23;24;25;26;28;29 8 0 d Sim

21 4.2.1.2 - Bocas em Escavação un 3 5 d 0,6 EI E 22;23;24;25;26;28;29 8 0 d Sim

22 4.3 - Corte, levantamento e reposição de pavimento igual ao
existente, com espessura de 0,06m, aplicado sobre camada de
fundação devidamente compactadas incluindo todos os trabalhos

m2 104 5 d 20,8 EI E 3;6II+2 d 20;21 0 d Sim

23 4.4 - Escavação em abertura de valas para assentamento de
tubagem e câmaras de visita em terreno de qualquer natureza,
todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial,

m3 187,2 5 d 37,44 EI E 3;6II+2 d 20;21 0 d Sim

24 4.5 - Aterro compactado na formação de almofada com 0,10m
espessura e envolvimento do colector até 0,10m acima do
extradorso do tubo com pó de pedra, areia ou outro similar (85% a

m3 52 5 d 10,4 EI E 3;6II+2 d 20;21 0 d Sim

25 4.6 - Aterro e compactação de valas por camadas de 0,20 m de
altura, de tout-venant de 1.ª prefazendo uma altura final de 0,5m,
regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados (98%

m3 135,2 5 d 27,04 EI E 3;6II+2 d 20;21 0 d Sim

26 4.7 - Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos
sobrantes a vazadouro num raio de 10Km, considerando um
empolamento de 20%

m3 187,2 5 d 37,44 EI E 3;6II+2 d 20;21 0 d Sim

27 4.8 - Fornecimento e assentamento de tubo corrugado SN8,
incluindo acessórios, execução de juntas / uniões,
forquilhas e todos os acessórios necessários para as

0 5 d 0 0 d Sim

28 4.8.1 - Ø 315 ml 130 5 d 26 EI E 3;6II+2 d 20;21 0 d Sim

29 4.9 - Fornecimento e execução de caixas de visita estanques,
tronco conicas Ø1200 interno, com grelha 0.60m da classe D400,
com eixo, dobradiça, sistema de fecho e apoio elástico anti-ruído,

un 3 5 d 0,6 EI E 3;6II+2 d 20;21 0 d Sim

30 5 - CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇ 0 15 d 0 11 d Não

31 5.1 - Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação sobre o
pavimento, utilizando materiais de acordo com as
caracteristicas e métodos construtivos anexos.

0 10 d 0 11 d Não

32 5.1.1 - LBC c/ 0.10 ml 5950 10 d 595 ESH H 9 40;41 11 d Não

33 5.1.2 - LBT c/ 0.10 m - traço 3/ ml 1350 10 d 135 ESH H 9 40;41 11 d Não

34 5.1.3 - Barras paragem c/ 0.60 m de largur m2 144 10 d 14,4 ESH H 9 40;41 11 d Não

35 5.1.4 - Guia c/ 0.10 ml 14000 10 d 1400 ESH H 9 40;41 11 d Não

36 5.1.5 - Stop un 1 10 d 0,1 ESH H 9 40;41 11 d Não

37 5.1.6 - Bandas Cromáticas c/ 3.00 x 0.50m, M20 m2 33 10 d 3,3 ESH H 9 40;41 11 d Não

38 5.1.7 - Pintura de passadeira a ser executada
mecânicamente ou manualmente (faixas com 4,00x0.50), com
2 barras de paragem com 0.50, em tinta termoplástica

un 3 10 d 0,3 ESH H 9 40;41 11 d Não

39 5.2 - Fornecimento e colocação de sinalização vertical de
"código", com dimensões de acordo com a legislação em
vigor, incluindo implantação, elementos ou estruturas de

0 2 d 0 11 d Não

40 5.2.1 - H7 [Passadeira un 6 2 d 3 ESV G 32;33;34;35;36;37;38 42 11 d Não

41 5.2.2 - STOP un 3 2 d 1,5 ESV G 32;33;34;35;36;37;38 42 11 d Não

42 5.3 - Fornecimento e colocação de guardas de segurança,
constituída por vigas metálicas de dupla onda com comprimento de
4300 mm e 310 mm de altura, viga (perfil W) fixada ao

ml 200 3 d 66,67 EGB I 40;41 11 d Não

43 NOTA: Tendo em conta as condicionantes das actividades (condições
climatéricas, eventuais serviços afectados, etc.), foram devidamente
ponderados para a mais perfeita execução dos trabalhos, conforme se pode

0 1 d? 0 65 d? Não
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Foram considerados 64 dias úteis para o prazo de execução da empreitada de 90 dias.
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PLANO DE TRABALHOS
CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

"CM 1028 (Moita do Boi - Antões - Guia EN109) - Proc. n.º 29/2014"

Plano elaborado em: 30 de Julho de 2014 Nota: Não está previsto, perante a execução da empreitada, qualquer periodo de suspensão de trabalhos. Duração: 90 Dias
Unidade de Tempo: Mês / Semana / Dia
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