

PLANO DE PAGAMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

"CM 1028 (Moita do Boi - Antões - Guia EN109) - Proc. n.º 29/2014"

	M1	M2	M3	M4	Total
CM 1028 (Moita do boi - Antões - Guia EN109) - Proc. n.º 29/2014					
Preparação e planeamento da obra					
CM 1028 (Moita do boi - Antões - Guia EN109) - Proc. n.º 29/2014					
1 - CAP.1 - ENCARGOS GERAIS					
1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a r	82,67 €	90,94 €	86,81 €		260,42 €
2 - CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS					
2.1 - Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas para posterior	1.299,44 €				1.299,44 €
2.2 - Alçamento de bermas com tout-venant na formação da caixa, incluindo regularização, rega e compactação		2.466,88 €			2.466,88 €
3 - CAP.3 - PAVIMENTOS					
3.1 - Fornecimento e aplicação de camada de regularização (desem	4.680,00 €				4.680,00 €
3.2 - Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB)		112.093,16 €			112.093,16 €
3.3 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita Ø600		1.255,70 €	2.636,98 €		3.892,68 €
3.4 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte de		45,68 €	95,92 €		141,60 €
3.5 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para a cota d		45,68 €	95,92 €		141,60 €
4 - CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL					
4.1 - Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de ter	472,00 €	944,00 €			1.416,00 €
4.2 - Construção de bocas em betão C16/20 com # Ø10 // 0.15, nos aquedutos e					
4.2.1 - Ø 300					
4.2.1.1 - Bocas em Aterro	677,91 €				677,91 €
4.2.1.2 - Bocas em Escavação	677,91 €				677,91 €
4.3 - Corte, levantamento e reposição de pavimento igual ao existente, co	846,56 €				846,56 €
4.4 - Escavação em abertura de valas para assentamento de tubagem e câmaras de visita em	1.016,50 €				1.016,50 €
4.5 - Aterro compactado na formação de almofada com 0,10m espessura e envolvrime	798,72 €				798,72 €
4.6 - Aterro e compactação de valas por camadas de 0,20 m de altura, de t	1.954,99 €				1.954,99 €
4.7 - Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrant	507,31 €				507,31 €
4.8 - Fornecimento e assentamento de tubo corrugado SN8, incluindo acessó					
4.8.1 - Ø 315	2.467,40 €				2.467,40 €
4.9 - Fornecimento e execução de caixas de visita estanqu	1.491,42 €				1.491,42 €
5 - CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇ					
5.1 - Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação sob					
5.1.1 - LBC c/ 0.10		1.041,25 €	1.041,25 €		2.082,50 €
5.1.2 - LBT c/ 0.10 m - traço 3/		101,25 €	101,25 €		202,50 €
5.1.3 - Barras paragem c/ 0.60 m de largur		691,20 €	691,20 €		1.382,40 €
5.1.4 - Guia c/ 0.10		2.520,00 €	2.520,00 €		5.040,00 €
5.1.5 - Stop		14,50 €	14,50 €		29,00 €
5.1.6 - Bandas Cromáticas c/ 3.00 x 0.50m, M20		273,90 €	273,90 €		547,80 €
5.1.7 - Pintura de passadeira a ser executada mecânicamente ou manualmente (f		171,90 €	171,90 €		343,80 €
5.2 - Fornecimento e colocação de sinalização vertical de "código", com					
5.2.1 - H7 [Passadeira			368,40 €		368,40 €
5.2.2 - STOP			173,10 €		173,10 €
5.3 - Fornecimento e colocação de guardas de segurança, consti			4.000,00 €		4.000,00 €
Total	16.972,83 €	121.756,04 €	12.271,13 €		151.000,00 €