

## PLANO DE TRABALHOS

MESES	1				2				3			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	De acordo com Mapa de Quantidades											
CAP. 1 - ESTALEIRO												
CAP. 2 - DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PREPARATÓRIOS												
CAP. 3 - ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO												
CAP. 4 - ALVENARIAS												
CAP. 5 - REBOCOS												
CAP. 6 - PINTURAS												
CAP. 7 - COBERTURA												
CAP. 8 - REVESTIMENTOS												
CAP. 9 - PAVIMENTOS												
CAP. 10 - REDE DE ÁGUAS												
CAP. 11 - AQs												
CAP. 12 - REDE DE ESGOTOS												
CAP. 13 -EQUIPAMENTO SANITÁRIO												
CAP. 14 - CARPINTARIAS												
CAP. 15 - SERRALHARIAS												
CAP. 16 - DIVERSOS E ARRANJOS EXTERIORES												
CAP. 17 - ELECTRICIDADE												
CAP. 18 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES												

Pombal, 3 de Março de 2017