


PLANO DE PAGAMENTOS

Capítulo	Preço Capítulo	Mês 1 (30 dias)	Mês 2 (30 dias)	Mês 3 (30 dias)
CAP. 1 - ESTALEIRO	1.750,00 €	583,33 €	583,33 €	583,33 €
CAP. 2 - DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PREPARATÓRIOS	3.430,38 €	3.430,38 €	0,00 €	0,00 €
CAP. 3 - ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO	9.665,29 €	6.443,53 €	3.221,76 €	0,00 €
CAP. 4 - ALVENARIAS	3.215,50 €	1.607,75 €	1.607,75 €	0,00 €
CAP. 5 - REBOCOS	5.525,00 €	2.762,50 €	2.762,50 €	0,00 €
CAP. 6 - PINTURAS	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
CAP. 7 - COBERTURA	10.308,00 €	5.154,00 €	5.154,00 €	0,00 €
CAP. 8 - REVESTIMENTOS	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
CAP. 9 - PAVIMENTOS	6.125,00 €	0,00 €	3.062,50 €	3.062,50 €
CAP. 10 - REDE DE ÁGUAS	1.650,00 €	0,00 €	825,00 €	825,00 €
CAP. 11 - AQS	965,00 €	0,00 €	0,00 €	965,00 €
CAP. 12 - REDE DE ESGOTOS	938,81 €	0,00 €	938,81 €	0,00 €
CAP. 13 - EQUIPAMENTO SANITÁRIO	2.393,28 €	0,00 €	0,00 €	2.393,28 €
CAP. 14 - CARPINTARIAS	3.600,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
CAP. 15 - SERRALHARIAS	9.150,00 €	0,00 €	4.575,00 €	4.575,00 €
CAP. 16 - DIVERSOS E ARRANJOS EXTERIORES	8.466,77 €	2.822,26 €	2.822,26 €	2.822,26 €
CAP. 17 - ELECTRICIDADE	8.432,50 €	0,00 €	4.216,25 €	4.216,25 €
CAP. 18 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES	2.148,00 €	0,00 €	1.074,00 €	1.074,00 €
ERROS ACEITES PELO DONO OBRA	465,00 €	0,00 €	232,50 €	232,50 €
OMISSÕES ACEITES PELO DONO DE OBRA	2.180,00 €	0,00 €	1.090,00 €	1.090,00 €
TOTAL MENSAL		22.803,75 €	35.765,66 €	30.639,12 €
TOTAL ACUMULADO		22.803,75 €	58.569,41 €	89.208,53 €

Pombal, 3 de Março de 2017

PLANO DE PAGAMENTOS



Pombal, 3 de Março de 2017

Martinho Pedrosa
Construções, Lda.
A Gerência