

PLANO DE EQUIPAMENTOS

TEMPO	Mês 1 (30 dias)				Mês 2 (30 dias)				Mês 3 (30 dias)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EQUIPAMENTOS/SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanitário	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Contentor Ferramentas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Retroescavadora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Camião Grua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Camião Betão	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Camião Bomba	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Carrinha Cabine Dupla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Placa Compactadora	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Berbequim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Betoneira	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Martelo Eléctrico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rebarbadoras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Andaimes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Prumos Metálicos	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Cavaletes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Cofragem Metálica	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Cofragem Madeira	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Equipamento de Segurança	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Equipamento de Sinalização	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Ferramentas Diversas	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
v - Quantidades Variadas												

Pombal, 3 de Março de 2017