

PLANO DE TRABALHOS

EMPREITADA.: "REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL / DEMOLIÇÃO DO QUIOSQUE"

PRAZO DE EXECUÇÃO.: 03 DIAS CALENDÁRIO

DURAÇÃO DA OBRA			
ACTIVIDADES	1	2	3
REMOÇÃO DE CAIXILHARIA			
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM BETÃO ARMADO E ALVENARIA DE TIJOLO			
REMOÇÃO DA RAIZ DA PALMEIRA			
REMATE DA CALÇADA COM APROVEITAMENTO DA CALÇADA EXISTENTE			

Carvalhais, 08 de Julho de 2014



CARVISOUTO
A Gerência: