

PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA.: "REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL /
DEMOLIÇÃO DO QUIOSQUE"

PRAZO DE EXECUÇÃO.: 03 DIAS CALENDÁRIO

DURAÇÃO DA OBRA			
ACTIVIDADES	1	2	3
CARRINHA 7.500 KG	1	1	1
CAMião 3 EIXOS	1	1	1
GIRATÓRIA 22 TON	1	1	1
GIRATÓRIA 3,5 TON	1	1	1
RETROESCAVADORA	1	1	1
FERRAMENTAS DIVERSAS	1	1	1

Carvalhais, 08 de Julho de 2014



CARVISOUTO
A Gerência: