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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 

A presente memória estabelece a forma e os métodos de trabalho relativos à execução da 

empreitada de “Núcleo Etnográfico de Almagreira (Requalificação e Adaptação da Escola Pré-

Primária)” - Proc. n.º 15/2018, levada a concurso em conformidade com a alínea c) do Artigo 19º do 

Código dos Contratos Públicos, da que é dono de obra o Município de Pombal. 

 

Considera-se esta memória parte integrante da proposta que se apresenta em anexo, definindo e 

esclarecendo bases do preço apresentado. 

 

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

O plano de trabalhos foi planeado tendo em atenção as especificações técnicas, o Caderno de 

Encargos e os rendimentos dos meios humanos e de equipamentos a afectar a cada trabalho com as 

características e natureza previstas no mapa de quantidades fornecido. 

 

2. MEIOS HUMANOS E EQUIPAMENTOS AFECTOS À OBRA 
 

 

2.1. Direcção, Coordenação e Gestão da Obra 

 

A obra será dirigida por um Engenheiro pertencente ao quadro técnico da empresa, que juntamente 

com o encarregado geral, são comuns a todas as actividades. 

 

2.2 – Meios Humanos e Materiais 

 

O pessoal previsto a utilizar em obra será o julgado suficiente para a boa execução da mesma. 

Todo o equipamento a utilizar encontra-se em perfeitas condições de utilização e disponível pelo 

prazo necessário para a execução dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 



 

Núcleo Etnográfico de Almagreira 
(Requalificação e Adaptação da Escola Pré-Primária) 

PROCESSO Nº 15/2018 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Martinho Pedrosa – Construções, Lda 
▪ Rua Fonte da Presa, nº 3, Helenos – 3105-112 Ilha, Pombal ▪ Tel.: 236 950 858 * Telem.: 966 855 486 

▪ martinhopedrosa@gmail.com 

2.3 – Disposições Relativas à Segurança 

 

O técnico responsável pela implementação da segurança será um Engenheiro, com competência 

comprovada, que presta regularmente serviços do âmbito da Coordenação de Segurança à nossa 

empresa. 

Para todos os efeitos será respeitada a legislação em vigor, nomeadamente a Legislação de 

Segurança e o Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção. 

 

3. ESTALEIRO DE OBRA 
 

 

3.1. Vedação do estaleiro 

 

O estaleiro, a colocar em local a aprovar pela fiscalização, estará identificado com sinalização 

adequada, com a colocação de Placa Identificativa da Obra e completamente vedado em todo o 

perímetro. 

 

3.2. Sinalização e circulação 

 

Dadas as características da obra, serão realizados trabalhos de manutenção do respectivo acesso 

durante todo o período de execução da obra.  

Será também colocada sinalização de informação para os trabalhadores e pessoal interveniente na 

obra, tal como sinalização informativa da localização das diversas instalações que compõem o 

estaleiro e sinalização de segurança e saúde. 

 

3.3. Posto de primeiros socorros 

 

Existirá uma área onde será colocada uma caixa de primeiros socorros. Nesta existirão os meios 

materiais de apoio a eventuais emergências ocorridas em obra, que possibilitem a prestação de um 

apoio de primeiros socorros a qualquer operário.  

O contentor onde existirá a caixa de primeiros socorros terá sinalização bem visível colocada no seu 

exterior. 

O endereço e o número de telefone do serviço de urgência local estarão afixados de forma clara e 

visível em local próprio. 
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II – HABILITAÇÃO 

 

Consideramos que este tipo de obra se integra perfeitamente na natureza dos trabalhos que temos 

vindo a desenvolver há alguns anos, dispondo dos meios humanos com a experiência para garantir a 

rentabilidade dos trabalhos. Por outro lado, a utilização de equipamentos à disposição da obra será 

feita por pessoas com formação específica. 

 

Pretendemos com a presente memória dar cumprimento ao exigido no Programa de Concurso para a 

execução da empreitada em referência. 

Os trabalhos serão realizados de acordo com as especificações técnicas, características e natureza 

indicadas no mapa de quantidades/orçamento, suplementado pelas condições do Caderno de 

Encargos e com o desenvolvimento indicado no plano de trabalhos. 

 

III – ESCLARECIMENTOS 

 

O prazo desta empreitada será de 90 dias e os trabalhos terão início logo após a consignação da 

obra. 

 

Apresentar-se-á em obra, de acordo com a calendarização do respectivo Plano de Trabalhos, o 

equipamento e pessoal especializado adequado à execução deste tipo de trabalhos. 

 

Assim e em conclusão, demonstra-se por um lado uma boa qualidade e por outro a total garantia de 

cumprimento de prazos. 

No entanto, sempre que por motivos imprevistos se justifique, reforçaremos os nossos meios, 

nomeadamente no que respeita a mão-de-obra e equipamento. 

Com vista a um melhor rendimento e produtividade e sempre de acordo com os Vossos Serviços 

Técnicos, poder-se-ão alterar as disposições desta Memória ou do Plano de Trabalhos. 

 

 

Pombal, 2 de Agosto de 2018 

 

O gerente da empresa, 

 

Martinho Joaquim da Silva Pedrosa 

 


