

PLANO DE TRABALHOS

MESES	1			
SEMANAS	1	2	3	4
De acordo com Mapa de Quantidades do Procedimento				
ART. 1 - RECONSTRUÇÃO DOS TELHEIROS E EXECUÇÃO DE MURO				
ART. 2 - EXECUÇÃO DE MURO COM 2,20 M ALTURA (31 ML)				
ART. 3 - EXECUÇÃO DE MURO COM 0,60 M ALTURA (100 ML)				
ART. 4 - CORTE E REMATE DE MURO				

Pombal, 8 de Agosto de 2014

Martinho Pedrosa
Construções, Lda.
A Gerência