
ID Nome da Tarefa Duração Unidade Quantidade Predecessoras

1  P1157.18 - CM 1008 (Almagreira - Netos - Limite concelho) 120 dias 1

2 1 - CAP.1 - ENCARGOS GERAIS 120 dias 1

3 1.1 - Montagem e desmontagem do esta 120 dias un 1

4 1.2 - Implementação do Plano de Segu 120 dias un 1

5 1.3 - Sinalização temporária de trab 120 dias un 1

6 1.4 - Implementação do Plano de Gest 120 dias un 1

7 1.5 - Fornecimento e execução de ens 5 dias 1

8 1.5.1 - extração de carotes 5 dias un 12 3CC

9 1.5.2 - análise granulométrica da mist 5 dias un 2 3CC

10 1.5.3 - ensaio de adesividade 5 dias un 2 3CC

11 1.5.4 - determinações de percentagem e 5 dias un 2 3CC

12 1.6 - Levantamento topográfico, impl 2 dias un 1 3CC

13 2 - CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS 103 dias 1 3II+1 dia

14 2.1 - Desmatação, incluindo corte e 5 dias m2 515,2

15 2.2 - Corte, levantamento e remoção 8 dias 1 14

16 2.2.1 - Betão/Betonilha 8 dias m2 30

17 2.2.2 - Calçada / pavé 8 dias m2 50

18 2.2.3 - Valetas revestidas 8 dias ml 138

19 2.3 - Escarificação / frezagem e reg 10 dias 1 23

20 2.3.1 - com 0.015 m (média) 10 dias m2 18210,48

21 2.3.2 - com 0.06 m (média) 10 dias m2 3864,32

22 2.4 - Abertura de caixa  para sobrel 15 dias m3 782,23 15

23 2.5 - Aterro executado em camadas re 15 dias 1

24 2.5.1 - Tout-venant 1.ª 15 dias m3 782,23 28

25 2.5.2 - Enroncamento 70-300 mm 15 dias m3 64,8 28

26 2.6 - Fornecimento e colocação de ma 15 dias m2 1222,72 25II

27 2.7 - Carga, transporte, descarga e 15 dias m3 782,23 22II

28 2.8 - Limpeza de valetas e orgãos de 10 dias 1 27II+6 dias

29 2.8.1 - valetas terreno natural 10 dias ml 387

30 2.8.2 - valetas revestidas betão 10 dias ml 1915

31 2.8.3 - valetas em calçada grossa 10 dias m2 139,2

32 2.8.4 - em manilhas diametro Ø300 a Ø4 10 dias ml 86 30II

33 2.9 - Alteamento de bermas com tout- 10 dias m3 124,25 37

34 3 - CAP.3 - PAVIMENTOS 29 dias 1 41

35 3.1 - Fornecimento e aplicação de gr 4 dias m2 1682,35 42

36 3.2 - Fornecimento e aplicação de ca 3 dias m2 1303,72 35II+1 dia

37 3.3 - Fornecimento e aplicação de ca 15 dias m2 23717,8 36

38 3.4 - Detecção, levantamento ou reba 10 dias un 56 37

39 3.5 - Detecção, levantamento ou reba 10 dias un 9 37

40 3.6 - Detecção, levantamento ou reba 10 dias un 28 37

41 4 - CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAG 20 dias 1 19

42 4.1 - Construção de valetas, incluin 10 dias 1 56

43 4.1.1 - Valeta revestida betão 10 dias ml 504,2

44 4.2 - Construção de serventias com a 10 dias ml 26

45 4.3 - Construção de bocas em betão C 10 dias 1

46 4.3.1 - Ø 300 10 dias 1

47 4.3.1.1 - Bocas em Escavação 10 dias un 2

48 4.4 - Fornecimento e colocação de ta 10 dias 1

49 4.4.1 - tampa quadrada B.A. 600x600x50 10 dias un 7

50 4.5 - Fornecimento e colocação de gr 10 dias 1

51 4.5.1 - 600x600 10 dias un 3

52 4.5.2 - 800x800 10 dias un 2

53 4.6 - Fornecimento e colocação de tu 10 dias 1

54 4.6.1 - c/ dreno 1.00 m de profundidad 10 dias ml 830

55 4.6.2 - c/ dreno 0.60m de profundidade 10 dias ml 38

56 4.7 - Fornecimento e execução de cai 10 dias 1

57 4.7.1 - pré-fabricadas 500x500x800 10 dias un 2

58 4.8 - Fornecimento e execução de sum 10 dias un 2

59 5 - CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZA 13 dias 1 34

60 5.1 - Marcas rodoviárias, incluindo 4 dias 1 80

61 5.1.1 - LBC c/ 0.12 m 4 dias ml 3324

62 5.1.2 - LBT c/ 0.12 m - traço 5/2 4 dias ml 782

63 5.1.3 - Barras paragem c/ 0.60 m de la 4 dias m2 81,6

64 5.1.4 - Pintura de passadeira a ser ex 4 dias un 8

65 5.1.5 - Bandas Cromáticas 4 dias m2 76,56

66 5.2 - Fornecimento e colocação de si 3 dias 1 60

67 5.2.1 - H7 [Passadeira] 3 dias un 16

68 5.2.2 - B2 [STOP] 3 dias un 3

69 5.2.3 - C14a 3 dias un 6

70 5.2.4 - C20c 3 dias un 6

71 5.2.5 - H6 [30] 3 dias un 6

72 5.2.6 - B8 3 dias un 6

73 5.2.7 - A2a 3 dias un 2

74 5.2.8 - O6a / O6b (40x40) 3 dias un 12

75 5.2.9 - O7a 3 dias un 2

76 5.2.10 - N1a Lugar - [NETOS] 3 dias un 2

77 5.2.11 - N1a Lugar - [ALMAGREIRA] 3 dias un 1

78 5.2.12 - Adicional M2 [1250m] 3 dias un 4

79 5.2.13 - H6 [30] + A2a + 1a "50m" 3 dias un 2

80 5.3 - Fornecimento e instalação de e 4 dias 1 87

81 5.3.1 - guarda de segurança,  constitu 4 dias ml 168

82 5.3.2 - guarda para motociclos entre p 4 dias ml 152

83 5.3.3 - terminal de guarda de motocicl 4 dias un 8

84 5.3.4 - refletores 4 dias un 42

85 5.4 - Remoção de placas de sinalizaç 1 dia 1 66II

86 5.4.1 - Placa de Localidade 1 dia un 3

87 5.5 - Execução de LRV com aplicação 2 dias m2 96

88 5.6 - Fornecimento e instalação de m 1 dia un 20 66II
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