Contec,sa

2014/07/04 10:41:46 GMT +01:00

contec
construção e engenharia,sa

PLANO DE TRABALHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

"Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na freguesia (Av. de Biscarrosse)"

ID	Nome da Tarefa	Un	Quantidade de Trabalho (A)	Duração Dias Úteis (B)	Rendimentos Reais Obtidos (C=A/B)	Equipa Operacional / Trabalho	Frente Operacional / Trabalho	Relação Mobilidade [Actividades Sucessoras]	Relação Mobilidade [Actividades Antecessoras]	Relação Mobilidade [Folga Total de Recuperação]	Relação Mobilidade [Actividade Crítica]
1	**Consignação**		0	1 d	0			3		0 d	Sim
2	**Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na freguesia**		**0**	**33 d**	**0**	**EAG**	R			**0 d**	**Sim**
3	Preparação e planeamento da obra		0	2 d	0			6	1	0 d	Sim
4	**Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na freguesia (Av. de Biscarrosse)**		**0**	**31 d**	**0**					**0 d**	**Sim**
5	**1 - CAP.1 - ENCARGOS GERAI**		**0**	**31 d**	**0**					**0 d**	**Sim**
6	01.01 - Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor, incluindo vedação fixa na zona de estaleiro e dos materiais com dois metros de altura e serem	vg	1	31 d	0,03	EAP	N	15II+3 d;17II+3 d	3	0 d	Sim
7	**2 - CAP.2 - PAVIMENTOS**		**0**	**26 d**	**0**					**0 d**	**Sim**
8	02.01 - Fresagem /Escarificação camada semi-penetração com a espessura média de 110 mm, incluindo nivelamento e compatação do material escarificado, carga, transporte e gestão dos produtos	m2	3290	3 d	1096,67	ECB	DF	10	15,17	0 d	Sim
9	02.02 - Fornecimento e aplicação binder em regularização do empedrado, com 0,04m em média, incluindo espalhamento, compactação e rega de colagem ECL-1 à taxa de 1,0 kg/m² de	m2	3290	3 d	1096,67	ECB	D	10	15,17	0 d	Sim
10	02.03 - Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com a espessura de 0,05m após o recalque, incluindo rega de impregnação / colagem ECL-1 à taxa de 1,0	m2	3290	2 d	1645	ECB	D	11;12;13;16	8;9	0 d	Sim
11	02.04 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita Ø ou quadradas (variável entre 500 a 700 mm, San., Pluv., EDP, Gás), para a cota do pavimento com remate em betuminoso/	un	11	21 d	0,52	EOA1	F		10	0 d	Sim
12	02.05 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte	un	14	21 d	0,67	EOA1	F		10	0 d	Sim
13	02.06 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte de águas para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente,	un	15	21 d	0,71	EOA1	F		10	0 d	Sim
14	**3 - CAP.3 -REDE DE ÁGUAS PLUVIAI**		**0**	**28 d**	**0**					**0 d**	**Sim**
15	03.01 - Fornecimento e assentamento de canalete secção 100x265 e grelha F.F. em entradas garagens / pontos baixos, incluindo ligação a caixa de visita com tubo PVC Ø125, incluindo abertura e	mI	29	2 d	14,5	EOA1	F	8;9	6II+3 d	0 d	Sim
16	03.02 - Substituição de tampa e aro Ø 600m da classe D400, com eixo, dobradiça, sistema de fecho e apoio elástico anti-ruído, em rede pluvial e saneamento, incl. trabalhos complementares e	un	6	21 d	0,29	EOA1	F		10	0 d	Sim
17	03.03 - Fornecimento e aplicação de betão simples C12/15 no envolvimento da tubagem ligação caleira ao sumidouro, em zona de va	m3	2	2 d	1	EOA1	F	8;9	6II+3 d	0 d	Sim
18	NOTA: Tendo em conta as condicionantes das actividades (condições climatéricas, eventuais serviços afectados, etc.), foram devidamente ponderados para a mais perfeita execução dos trabalhos, conforme se pode		0	1 d?	0					34 d?	Não



Tarefa Normal | Tarefa Crítica | Folga de Recuperação | Folga Livre | Marca | Frente Operacional | Frentes de Trabalho

Plano elaborado em: 30 de Junho de 2014

Nota: Não está previsto, perante a execução da empreitada, qualquer periodo de suspensão de trabalhos.

Duração: 45 Dias
Unidade de Tempo: Mês / Semana / Dia