
ID Modo 
de 
Tarefa

Nome da Tarefa Trabalho Duração Início Conclusão

1 CMPombal - "Beneficiação de Bairros sociais 
(Reparações no apartamento do rés-do-chão do bloco 4 
do bairro São João de Deus)"

3 264 hrs30 dias Seg 17/09/18 Ter 16/10/18

Encarregado Geral 240 hrs Seg 17/09/18 Ter 16/10/18

2 Auto de Consignação dos Trabalhos 0 hrs0 dias Seg 17/09/18 Seg 17/09/18

Director de Obra 0 hrs Seg 17/09/18 Seg 17/09/18

3 ESTALEIRO E PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 1 440 hrs30 dias Seg 17/09/18 Ter 16/10/18

Responsável Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 240 hrs Seg 17/09/18 Ter 16/10/18

Responsável Sistema de Gestão de Qualidade e Ambiente240 hrs Seg 17/09/18 Ter 16/10/18

Pedreiros 240 hrs Seg 17/09/18 Ter 16/10/18

Serventes 240 hrs Seg 17/09/18 Ter 16/10/18

4 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 432 hrs6 dias Seg 17/09/18 Sáb 22/09/18

Pedreiros 48 hrs Seg 17/09/18 Sáb 22/09/18

Serventes 48 hrs Seg 17/09/18 Sáb 22/09/18

Carpinteiros de limpos 48 hrs Seg 17/09/18 Sáb 22/09/18

Ajudantes de carpinteiro de limpos 48 hrs Seg 17/09/18 Sáb 22/09/18

Electricistas 48 hrs Seg 17/09/18 Sáb 22/09/18

Ajudantes de electricistas 48 hrs Seg 17/09/18 Sáb 22/09/18

5 REBOCO 24 hrs1 dia Sáb 22/09/18 Sáb 22/09/18

Pedreiros 8 hrs Sáb 22/09/18 Sáb 22/09/18

Serventes 8 hrs Sáb 22/09/18 Sáb 22/09/18

6 PINTURAS 288 hrs9 dias Dom 23/09/18 Seg 01/10/18

Pintores 72 hrs Dom 23/09/18 Seg 01/10/18

Ajudantes de pintor 72 hrs Dom 23/09/18 Seg 01/10/18

7 PAVIMENTOS 112 hrs15 dias Ter 02/10/18 Ter 16/10/18

Afagador 56 hrs Ter 02/10/18 Ter 16/10/18
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8 CARPINTARIA 256 hrs8 dias Sex 05/10/18 Sex 12/10/18

Carpinteiros de limpos 64 hrs Sex 05/10/18 Sex 12/10/18

Ajudantes de carpinteiro de limpos 64 hrs Sex 05/10/18 Sex 12/10/18

9 SERRELHARIA 64 hrs2 dias Seg 08/10/18 Ter 09/10/18

Serralheiros 16 hrs Seg 08/10/18 Ter 09/10/18

Ajudantes de serralheiro 16 hrs Seg 08/10/18 Ter 09/10/18

10 ELETRECIDADE 120 hrs5 dias Qua 10/10/18Dom 14/10/18

Electricistas 40 hrs Qua 10/10/18 Dom 14/10/18

Ajudantes de electricistas 40 hrs Qua 10/10/18 Dom 14/10/18

11 DIVERSOS 24 hrs1 dia Seg 15/10/18 Seg 15/10/18

Canalizadores 8 hrs Seg 15/10/18 Seg 15/10/18

Ajudantes de canalizador 8 hrs Seg 15/10/18 Seg 15/10/18

12 REDE DE GÁS 24 hrs1 dia Seg 15/10/18 Seg 15/10/18

Canalizadores 8 hrs Seg 15/10/18 Seg 15/10/18

Ajudantes de canalizador 8 hrs Seg 15/10/18 Seg 15/10/18
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