

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Escola Conde Castelo Melhor).

Procedimento: 19/2014

Prazo Execução: 45 dias

Proposta: 2014014

PLANO DE TRABALHOS

		Mês						
		1				2		
		Semana						
Actividades		1	2	3	4	5	6	7
1	ESTALEIRO							
2	DEMOLIÇÕES							
3	ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO							
4	REBOCOS							
5	PINTURAS							
6	COBERTURA							
7	PAVIMENTOS							
8	REDE ELÉCTRICA							
9	CARPINTARIAS							
10	DIVERSOS							
11	DEMOLIÇÕES DOS PAVIMENTOS NOS CORREDORES							
12	PAVIMENTOS							
13	OMISSÕES							

Vale do Freixo, 07 de Julho de 2014



Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Escola Conde Castelo Melhor).

Procedimento: 19/2014

Prazo Execução: 45 dias

Proposta: 2014014

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

		Mês					
		1			2		
		Semana					
Mão-de-Obra	1	2	3	4	5	6	7
Engenheiro Civil	1	1	1	1	1	1	1
Pedreiro	3	3	3	2	2	2	2
Ladrilhador		1	1	1			
Servente	1	1	1	1	1	1	
Electricista			3	3	3		1
Pintor			4	4	4	4	
Totais	5	6	13	12	11	8	4

Vale do Freixo, 07 de Julho de 2014



Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Escola Conde Castelo Melhor).

Procedimento: 19/2014

Prazo Execução: 45 dias

Proposta: 2014014

PLANO DE EQUIPAMENTOS

		Mês						
		1				2		
		Semana						
Equipamentos	1	2	3	4	5	6	7	
Viatura transporte pessoal	1	1	1	1	1	1	1	
Viatura caixa basculante	1	1	1	1	1	1	1	
Cabine de descontaminação	1	1	1	1				
Betoneira	1	1	1	1	1	1	1	
Andaimes	1	1	1	1	1	1	1	
Ferramentas diversas	1	1	1	1	1	1	1	
Equipamentos Diversos	1	1	1	1	1	1	1	
Totais	7	7	7	7	6	6	6	

Vale do Freixo, 07 de Julho de 2014



Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Escola Conde Castelo Melhor).

Procedimento: 19/2014

Prazo Execução: 45 dias

Valor da Proposta: 89,961.00 €

Proposta: 2014014

PLANO PAGAMENTOS

Mês	Valor €	Acumulado €	Valor %	Acumulado %
Julho	61,973.13 €	61,973.13 €	68.89%	68.89%
Agosto	27,987.87 €	89,961.00 €	31.11%	100.00%

Vale do Freixo, 07 de Julho de 2014

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Escola Conde Castelo Melhor).


Procedimento: 19/2014

Prazo Execução: 45 dias

Valor da Proposta: 89,961.00 €

Proposta: 2014014

CRONOGRAMA FINANCEIRO



Vale do Freixo, 07 de Julho de 2014