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1 Consignação 0 1 d 0 3 0 d Sim

2 Manutenção e conservação corrente de vias municipais no concelho de Pombal - Proc. n.º 21/20140 128 d 0 EAG R 0 d Sim

3 Preparação e planeamento da obra 0 0,5 d 0 6;9 1 0 d Sim

4 Manutenção e conservação corrente de vias municipais no concelho
de Pombal - Proc. n.º 21/2014

0 127,5 d 0 0 d Sim

5 1 - CAP.1 - ENCARGSOS GERAIS 0 127,5 d 0 0 d Sim

6 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a
regulamentação em vigor, incluindo vedação fixa na zona de
estaleiro e dos materiais com dois metros de altura e serem

vg 1 127,5 d 0,01 EAP N 3 0 d Sim

7 2 - CAP.2 - TRABALHOS ACESSÓRIOS 0 127,5 d 0 0 d Sim

8 2.1 - Regularização do empedrado existente, incluindo rega,
compactação e limpeza do material solto (varredura).

m2 2800 126,5 d 22,13 ECG C 15II+0,5 d 10II+0,5
d;11II+0,5
d;12II+0,5

0 d Sim

9 2.2 - Corte e remoção de pavimentos em misturas betuminosas de
espessura variável, entre 0.06 e 0.15m, incluindo carga, transporte
e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em

m2 5450 127,5 d 42,75 ECG C 10II+0,5
d;11II+0,5
d;12II+0,5

3 0 d Sim

10 2.3 - Escavação mecânica em terreno misto para abertura de
caixa, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa,
transporte a vazadouro dos materiais excedentes, prospecção e

m3 1350 127 d 10,63 ECG C 8II+0,5 d 9II+0,5 d 0 d Sim

11 2.4 - Fornecimento e execução de aterro com tout-venant de 1ª
para execução de base de pavimento, incluindo rega,
espalhamento, compactação mecânica e todos os trabalhos e

m3 450 127 d 3,54 ECG C 8II+0,5 d 9II+0,5 d 0 d Sim

12 2.5 - Fornecimento e execução de aterro com brita n.º 5/7
(rachão), incluindo a colocação de manta geotêxtil 200 g/m2, rega,
espalhamento, compactação mecânica e todos os trabalhos e

m3 900 127 d 7,09 ECG C 8II+0,5 d 9II+0,5 d 0 d Sim

13 2.6 - Fornecimento e colocação de tubo geodreno, envolvido por
manta geotextil, SN8, para drenagem das águas, incluindo ligação
ao talude / aqueduto

ml 300 127 d 2,36 ECG C 8II+0,5 d 9II+0,5 d 0 d Sim

14 3 - CAP.3 - PAVIMENTOS 0 126 d 0 0 d Sim

15 3.1 - Fornecimento e aplicação de camada de ligação AC20 bin
ligante (MB), com espessura de 0,06 m, após compactação
antecipada de rega de impregnação betuminosa C 60 B4 à taxa

m2 5450 126 d 43,25 ECB D 17II+0,5 d 8II+0,5 d 0 d Sim

16 3.2 - Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14
surf (BB), com 0,05m de espessura após compactação antecedida
de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 à taxa 0,5

m2 5450 125 d 43,6 ECB D 18II+0,5
d;19II+0,5
d;20II+0,5

17II+0,5 d 0 d Sim

17 3.3 - Reparação / Construção de valetas em cimento, incluindo
escavações e remoções de terras e fundação devidamente
consolidada de acordo com o desenho anexo

ml 500 125,5 d 3,98 EOA1 F 16II+0,5 d 15II+0,5 d 0 d Sim

18 3.4 - Detecção, levantamento ou substituição (sem fornecimento)
de caixas de visita Ø600 para a cota do pavimento com remate em
betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente,

un 30 124,5 d 0,24 EOA1 F 16II+0,5 d 0 d Sim

19 3.5 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para
a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com
espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte

un 10 124,5 d 0,08 EOA1 F 16II+0,5 d 0 d Sim

20 3.6 - Fornecimento e aplicação de mastique betuminoso para
reparação de fissuras e preenchimento de juntas nos pavimentos
betuminosos.

ml 3000 124,5 d 24,1 EOA1 F 16II+0,5 d 0 d Sim

21 3.7 - Fornecimento e aplicação de camada de ligação AC20 bin
ligante (MB), com espessura de 0,06 m, após compactação
antecipada de rega de impregnação betuminosa C 60 B4 à taxa

m2 1500 124,5 d 12,05 ECB D 16II+0,5 d 0 d Sim

22 3.8 - Levantamento e recolocação de calçada grossa 0.11x0.11 m,
a formar meia cana em berma, no remate com tapete betuminoso,
incluindo o fornecimento de pó de pedra com esp. média de

m2 540 124,5 d 4,34 EOA1 F 16II+0,5 d 0 d Sim

23 NOTA: Tendo em conta as condicionantes das actividades (condições
climatéricas, eventuais serviços afectados, etc.), foram devidamente
ponderados para a mais perfeita execução dos trabalhos, conforme se pode

0 1 d? 0 129 d? Não
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R
Foram considerados 128 dias úteis para o prazo de execução da empreitada de 180 dias.
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PLANO DE TRABALHOS
CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

"Beneficiação e reparação de estradas e caminhos (Manutenção e conservação corrente de vias municipais) - Proc. n.º 21/2014"

Plano elaborado em: 13 de Julho de 2014 Nota: Não está previsto, perante a execução da empreitada, qualquer periodo de suspensão de trabalhos. Duração: 180 Dias
Unidade de Tempo: Mês / Semana
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