
Obra: Reorganização do espaço do Edifício Central de Camionagem (Conservação do edifício).

Mensal Acumulado 

1 19,860.00 €                       19,860.00 €                         

2 24,140.00 €                       44,000.00 €                         

Dono de Obra: Municipio de Pombal

Plano de Pagamentos
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Mensal Acumulado 



Obra: Reorganização do espaço do Edifício Central de Camionagem (Conservação do edifício).

Dono de Obra: Municipio de Pombal

Mensal Acumulado 

1 45.14% 45.14%

2 54.86% 100.00%

Alvaiázere, 26 de Março de 2014
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