

**OBRA:** "Recuperação de Edifícios Escolares Desativados (Beneficiação e Restauração da Escola Primária de Pousadas Vedras)"


**DONO DE OBRA:** "Município de Pombal"

**Proposta nº** ORC2019157

**Prazo de Execução:** 120 Dias

## PLANO DE PAGAMENTOS

PLANO DE PAGAMENTOS					
MESES	AUTO Nº	FACTURAÇÃO			
		MENSAL	ACUMULADA	%MENSAL	%ACUMULADA
Mês 1	1	18 414,78 €	18 414,78 €	25,00%	25,00%
Mês 2	2	18 414,78 €	36 829,55 €	25,00%	50,00%
Mês 3	3	18 414,78 €	55 244,33 €	25,00%	75,00%
Mês 4	4	18 414,78 €	73 659,10 €	25,00%	100,00%



OBRA: "Recuperação de Edifícios Escolares Desativados (Beneficiação e Restauração da Escola Primária de Pousadas Vedras)"

DONO DE OBRA: "Município de Pombal"

Proposta nº ORC2019157

Prazo de Execução: 120 Dias

PLANO DE TRABALHOS

		Mês	Mês 1					Mês 2				Mês 3				Mês 4			
Cap.	DESIGNAÇÃO	Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CAP.1 - ESTALEIRO	17																	
2	CAP.2 - DEMOLIÇÕES	4																	
3	CAP.3 - ALVENARIAS	2																	
4	CAP.4 - REBOCOS	2																	
5	CAP.5 - PINTURAS	4																	
6	CAP.6 - COBERTURA	4																	
7	CAP.7 - REVESTIMENTOS	3																	
8	CAP.8 - REDE DE ÁGUAS	1																	
9	CAP.9 - REDE DE ESGOTOS	1																	
10	CAP.10 - EQUIPAMENTO SANITÁRIO	1																	
11	CAP.11 - CARPINTARIAS	2																	
12	CAP.12 - SERRALHARIAS	2																	
13	CAP.13 - DIVERSOS E ARRANJOS EXTERIORES	2																	
14	CAP.14 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	1																	
15	CAP.15 - INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS	4																	
16	CAP.16 - TELECOMUNICAÇÕES	2																	

OBRA: "Recuperação de Edifícios Escolares Desativados (Beneficiação e Restauração da Escola Primária de Pousadas Vedras)"

DONO DE OBRA: "Município de Pombal"

Proposta nº ORC2019157

Prazo de Execução: 120 Dias

PLANO DE MÃO-DE-OBRA																			
Cap.	DESIGNAÇÃO	Mês	Mês 1					Mês 2				Mês 3				Mês 4			
		Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CAP.1 - ESTALEIRO	17	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV
2	CAP.2 - DEMOLIÇÕES	4	3P+S	3P+S	3P+S	3P+S													
3	CAP.3 - ALVENARIAS	2					3P+S	3P+S											
4	CAP.4 - REBOCOS	2							3P+S	3P+S									
5	CAP.5 - PINTURAS	4								3PI	3PI	3PI	3PI						
6	CAP.6 - COBERTURA	4				3P+S	3P+S	3P+S	3P+S										
7	CAP.7 - REVESTIMENTOS	3											2LA	2LA	2LA				
8	CAP.8 - REDE DE ÁGUAS	1														EQ.CN			
9	CAP.9 - REDE DE ESGOTOS	1														EQ.CN			
10	CAP.10 - EQUIPAMENTO SANITÁRIO	1															EQ.CN		
11	CAP.11 - CARPINTARIAS	2																CL	CL
12	CAP.12 - SERRALHARIAS	2										SE	SE						
13	CAP.13 - DIVERSOS E ARRANJOS EXTERIORES	2														DIV	DIV		
14	CAP.14 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	1													EQ.CN				
15	CAP.15 - INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS	4									EQ.ELE	EQ.ELE	EQ.ELE	EQ.ELE					
16	CAP.16 - TELECOMUNICAÇÕES	2																EQ.ELE	EQ.ELE

LEGENDA:	C - CONDUTORES
EQ.AF - EQUIPA DE ARMADORES DE FERRO	EQ.TF - EQUIPA DE APLICADORES DE TECTOS FALSOS
EQ.CT - EQUIPA DE CARPINTEIROS DE TOSCOS	JA - JARDINEIROS
P - PEDREIROS	EQ.LIN - EQUIPA DE APLICADORES DE LINÓLEO
S - SERVENTES	DIV - DIVERSOS
CL - CARPINTEIROS DE LIMPOS	EQ. TOPOGRAFIA
LA - LADRILHADOR	
ES - ESTUCADORES	
CAL - CALCETEIROS	
EQ.CN - EQUIPA DE CANALIZADORES	
EQ. ELE. - EQUIPA DE ELECTRICISTAS	
EQ.IMP - EQUIPA DE IMPERMEABILIZADORES	
SE - SERRALHEIROS	
PI - PINTORES	
OP - OPERADORES DE MÁQUINAS	

Em toda a obra haverá um acompanhamento constante de um eng. Civil, um encarregado geral, um operador de grua e do serviço de topografia.

OBRA: "Recuperação de Edifícios Escolares Desativados (Beneficiação e Restauração da Escola Primária de Pousadas Vedras)"

DONO DE OBRA: "Município de Pombal"

Proposta nº ORC2019157

Prazo de Execução: 120 Dias

PLANO DE EQUIPAMENTOS																			
		Mês	Mês 1					Mês 2				Mês 3				Mês 4			
Cap.	DESIGNAÇÃO	Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CAP.1 - ESTALEIRO	17	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED
2	CAP.2 - DEMOLIÇÕES	4	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED													
3	CAP.3 - ALVENARIAS	2					EQ.PED	EQ.PED											
4	CAP.4 - REBOCOS	2							EQ.PED	EQ.PED									
5	CAP.5 - PINTURAS	4								EQ.PI	EQ.PI	EQ.PI	EQ.PI						
6	CAP.6 - COBERTURA	4				EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED										
7	CAP.7 - REVESTIMENTOS	3											EQ.PED	EQ.PED	EQ.PED				
8	CAP.8 - REDE DE ÁGUAS	1														EQ.CAN			
9	CAP.9 - REDE DE ESGOTOS	1														DIV			
10	CAP.10 - EQUIPAMENTO SANITÁRIO	1															DIV		
11	CAP.11 - CARPINTARIAS	2																DIV	DIV
12	CAP.12 - SERRALHARIAS	2										DIV	DIV						
13	CAP.13 - DIVERSOS E ARRANJOS EXTERIORES	2														EQ.ELE	EQ.ELE		
14	CAP.14 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	1												EQ.ELE					
15	CAP.15 - INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS	4								EQ.ELE		EQ.ELE	EQ.ELE	EQ.ELE					
16	CAP.16 - TELECOMUNICAÇÕES	2																EQ.ELE	EQ.ELE

EQ.PED - EQUIPAMENTO DE PEDREIROS	Ci - CILINDRO
EQ.CL - EQUIPAMENTO DE CARPINTEIROS DE LIMPOS	PV - PLACA VIBRATÓRIA
EQ.IMP - EQUIPAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÕES	MN - MATONIVELADORA
EQ. ES - EQUIPAMENTO DE ESTUCADORES	CA - CAMIÃO 3 EIXOS
EQ.ELE - EQUIPAMENTO DE ELECTRICISTAS	PAV - PAVIMENTADORA
EQ.CAN - EQUIPAMENTO DE CANALIZADOR	CL - CALDEIRA DE COLA
EQ.FE - EQUIPAMENTO PARA ARMADORES DE FERRO (CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM)	GIR-GIRATÓRIA 14 TON
EQ.COF - EQUIPAMENTO PARA COFRAR E DESCOFRAR	
EQ.SER - EQUIPAMENTO DE SERRALHARIAS/SOLDADURA	
EQ.JÁ - EQUIPAMENTO DE JARDINEIROS	
EQ.PI - EQUIPAMENTO DE PINTORES	
DIV - DIVERSOS	

TODOS OS EQUIPAMENTOS DE APOIO ÀS ESPECIALIDADES ESTÃO DESIGNADOS POR DIVERSOS

