

PLANO DE EQUIPAMENTOS

| TEMPO | Mês 1 (30 dias) | | | | Mês 2 (15 dias) | |
|-----------------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| EQUIPAMENTOS/SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Contentor Ferramentas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sanitário | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Camião Grua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrinha Cabine Dupla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Betoneira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Martelo Eléctrico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rebarbadoras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andaimes | v | v | v | v | v | v |
| Prumos Metálicos | v | v | v | v | v | v |
| Cavaletes | v | v | v | v | v | v |
| Cofragem Metálica | v | v | v | v | v | v |
| Cofragem Madeira | v | v | v | v | v | v |
| Equipamento de Segurança | v | v | v | v | v | v |
| Equipamento de Sinalização | v | v | v | v | v | v |
| Ferramentas Diversas | v | v | v | v | v | v |
| v - Quantidades Variadas | | | | | | |

Pombal, 22 de Setembro de 2014