



*"Beneficiação e reparação de estradas e caminhos
(Alteração do muro da escola Gualdim Pais) - Proc nº
52/2014."*

Plano de Pagamentos por Actividade (Valores em Euros)

Actividade	Mês 1	Total
<i>Alteração de muro na Escola Gualdim Pais</i>		
I - ESTALEIRO E ENCARGOS GERAIS	€ 1.765,00	€ 1.765,00
II - MOVIMENTOS DE TERRAS	€ 91,67	€ 91,67
III - GRADEAMENTO METÁLICO	€ 1.421,03	€ 1.421,03
IV - MURO DE BETÃO ARMADO	€ 3.148,00	€ 3.148,00
V - ATERRO	€ 67,68	€ 67,68
Total Mensal	€ 6.493,38	
Total Mensal Acumulado	€ 6.493,38	€ 6.493,38