



*"Beneficiação e reparação de estradas e caminhos  
(Alteração do muro da escola Gualdim Pais) - Proc nº  
52/2014."*

**Cronograma Financeiro por Actividade**

Actividade	Mês 1	T o t a l
<i>Alteração de muro na Escola Gualdim Pais</i>		
I - ESTALEIRO E ENCARGOS GERAIS	27,18%	27,18%
II - MOVIMENTOS DE TERRAS	1,41%	1,41%
III - GRADEAMENTO METÁLICO	21,88%	21,88%
IV - MURO DE BETÃO ARMADO	48,48%	48,48%
V - ATERRO	1,04%	1,04%
Facturação Mensal	100,00%	100,00%
Fact. Mensal Acum.	100,00%	