



"Beneficiação e reparação de estradas e caminhos (Alteração do muro da escola Gualdim Pais) - Proc nº 52/2014."

PROGRAMA DE TRABALHOS

Actividade	[30 Dias]			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Alteração de muro na Escola Gualdim Pais	7	14	21	30
I - ESTALEIRO E ENCARGOS GERAIS				
II - MOVIMENTOS DE TERRAS				
III - GRADEAMENTO METÁLICO				
IV - MURO DE BETÃO ARMADO				
V - ATERRO				

Distribuição de Recursos																															
Eng. Téc. Civil	Enc. Geral	Técnico de Higiene e Segurança	Condutor Manobrador	Manobrador de maquinas	Pedreiros	Serventes	Carpinteiro Cofragem	Armador de Ferro	Serralheiro	Pintor	T.P.M.L.	Contentor Sanitário	Contentor Marítimo (Ferramentaria)	Contentor para resíduos de 5m3	Camião	Mini-giratória	Empilhador telescópico	Martelos demolidores	Máq Moldar Ferro trifásica	Betoneira de 300L	Gerador	Cofragens Metálicas	Prumos/Escoramentos Diversos	Placa vibradora	Serra de Mesa corte madeiras	Ferramenta Auxiliar p/ Pedreiros	Ferramenta Auxiliar p/ Aplicador Serralharias	Ferramenta Auxiliar p/Carpinteiro cofragem	Ferramenta Auxiliar p/Pintor	Eq. Diverso	
Mão-de-Obra												Equipamentos																			
1	1	1	1	1	1	2	2						1	1	1	*	1		1			1					*				*
1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	*	1	1	1			1					*				*
1	1	1	1	1	1	2	2			2			1	1	1	*	1		1	2		1					*	*			*
1	1	1	1	1	1	2	2	2	1		1		1	1	1	*	1	1	1	1	1	1	*	*	1	1	*		*	*	*
1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	*	1	1	1		1	1			1		*				*

\* Diverso Equipamento, na quantidade e tipo necessário a cada fase de execução.

\*\* Além destes recursos, está previsto afectar à obra mais pessoal em qualquer especialidade caso se justifique assim como todos os materiais e equipamentos necessários ao bom funcionamento das equipas e boa execução dos trabalhos.

T.P.M.L.- Veiculo de transporte de pessoal e mercadorias ligeiro.